



KUJIP01EGYCN

ke sml. č. 1768/17
s. 1203

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

pro akci: „II/353 Velký Beranov – obchvat, PD“

Číslo smlouvy objednatele: 100330

Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Kraj Vysočina**, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu pověřen Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtman kraje, Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Karel Liška, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 200 134 212/6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **MDS projekt s.r.o.**
Adresa: Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto
zástupce pro věci smluvní: Ing. Jan Bursa
zástupce pro věci technické: Ing. Jan Bursa
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Vysoké Mýto
Číslo účtu: 1212900339/0800
IČO: 27487938
DIČ: CZ27487938
zápis v obchodním rejstříku: U Krajského soudu v Hradci králové oddíl C, vložka 21973
(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1. Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst.5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Předmětem změny je jiný rozsah prací autorského dozoru, který je dle skutečnosti vyšší, než byl předpoklad a který byl nezbytný pro řádné dokončení zakázky.

2. Předmětem tohoto dodatku č. 4 smlouvy o provedení veřejné zakázky č. objednatele: 100330 a dne 26. 4. 2017, dodatku č.1 (č.102324) ze dne 28. 4. 2017, dodatku č.2 (č.105700) ze dne 28. 8. 2017 a dodatku č.3 (č.107535) ze dne 15. 11. 2017 na akci „II/353 Velký Beranov – obchvat, PD“ (dále jen „smlouva“), je změna celkové ceny díla v důsledku změny rozsahu výkonu autorského dozoru dle skutečné technické pomoci za rok 2019 nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Rozsah technické pomoci je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 4 smlouvy. Rozsah výkonu autorského dozoru za technickou pomoc v dalším období výstavby (2020, pp.2021) dle skutečnosti bude obsahem následného dodatku č.5 (pp.6) smlouvy.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy:

Článek 4 – cenové ujednání, odstavec 4.5

„4.5 Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

Cena za dílo:

Cena celkem bez DPH:	5 464 813,00 Kč
DPH 21%:	1 147 610,73 Kč
Cena celkem včetně DPH:	6 612 423,73 Kč

(slovy: šestmilionůšestsetdvanácttisícčtyřistadvacet tři korun českých 73/100)“

Z toho cena jednotlivých částí plnění:

Vypracování DSP

cena bez DPH:	3 037 008,00 Kč
DPH 21%:	644 071,68 Kč
cena včetně DPH:	3 711 079,68 Kč

vypracování PDPS + soupisu prací

cena bez DPH:	2 080 955,00 Kč
DPH 21%:	437 000,55 Kč
cena včetně DPH:	2 517 955,55 Kč

Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení

cena bez DPH:	80 800,00 Kč
DPH 21%:	16 968,00 Kč
cena včetně DPH:	97 798,00 Kč

Vypracování DÚR + IČ dle bodu 2.1 odst. e), f)

cena bez DPH:	93 350,00 Kč
DPH 21%:	19 603,50 Kč
cena včetně DPH:	112 953,50 Kč

vypracování DSP + PDPS + IČ pro SO 114

cena bez DPH:	88 700,00 Kč
DPH 21%:	18 627,00 Kč
cena včetně DPH:	107 327,00 Kč

Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení

cena bez DPH: 80 800,00 Kč
DPH 21%: 16 968,00 Kč
cena včetně DPH: 97 798,00 Kč

Výkon autorského dozoru v rozsahu 60 hodin

cena bez DPH: 54 000,00 Kč
DPH 21%: 11 340,00 Kč
cena včetně DPH: 65 340,00 Kč

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„4.5 Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

Cena za dílo:

Cena celkem bez DPH:	5 590 813,00 Kč
DPH 21%:	1 174 070,73 Kč
Cena celkem včetně DPH:	6 764 883,73 Kč

(slovy: šestmilionůsedmsetšedesátčtyřitisícosmsetosmdesát tři korun českých 73/100)“

Z toho cena jednotlivých částí plnění: **Vypracování DSP**

cena bez DPH: 3 037 008,00 Kč
DPH 21%: 644 071,68 Kč
cena včetně DPH: 3 711 079,68 Kč

 vypracování PDPS + soupisu prací

cena bez DPH: 2 080 955,00 Kč
DPH 21%: 437 000,55 Kč
cena včetně DPH: 2 517 955,55 Kč

 Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení

cena bez DPH: 80 800,00 Kč
DPH 21%: 16 968,00 Kč
cena včetně DPH: 97 798,00 Kč

 Vypracování DÚR + IČ dle bodu 2.1 odst. e), f)

cena bez DPH: 93 350,00 Kč
DPH 21%: 19 603,50 Kč
cena včetně DPH: 112 953,50 Kč

 vypracování DSP + PDPS + IČ pro SO 114

cena bez DPH: 88 700,00 Kč
DPH 21%: 18 627,00 Kč
cena včetně DPH: 107 327,00 Kč

 Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení

na bez DPH: 80 800,00 Kč
DPH 21%: 16 968,00 Kč
cena včetně DPH: 97 798,00 Kč

Výkon autorského dozoru v rozsahu 60 hodin (účast na KD) + 140 hodin (TP - rok 2019)

cena bez DPH: 180 000,00 Kč
DPH 21%: 37 800,00 Kč
cena včetně DPH: 217 800,00 Kč

Článek 4 – Závěrečné ujednání

4.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

4.2. Dodatek č. 4 je nedílnou součástí smlouvy a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 4 neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

4.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku č. 4 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinností dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

4.5. Tento dodatek ke smlouvě o provedení veřejné zakázky se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.

4.8. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 4 ke smlouvě podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

4.9. Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha – Deník AD - technická pomoc - 2019

15. 11. 2019

V Jihlavě dne

Objednatel:

.....
Ing. Jan Hylíš
člen rady kraje pro oblast
dopravy a silničního hospodářství


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Ve Vysokém Mýtě dne

Zhotovitel:

.....
Ing. Jan Bursa
jednatel společnosti


BUDS PROJEKT

BUDS PROJEKT
Přerostova č.p. 120
566 01 Vysoké Mýto

IČO: 274 87 935
DIČ: CZ274 87 935

DENÍK AUTORSKÉHO DOZORU - TECHNICKÁ POMOC - 2019

Název akce: II/353 Velký Beranov - obchvat
Archivní číslo: 1539-17-3
Firma: MDS Projekt s.r.o. 566 01 Vysoké Mýto Försterova 175

P.č.	Datum	Předmět TP	Hodiny [hod]	Cesta [ks]	Osob [ks]
1	25.2.2019	vyhotovení příčných řezů silničním tělesem v místě přeložek Cetin a.s.	8	0	1
2	1.3.2019	vyhodnocení vytyčení stáv. inž.sítí	4	0	1
7	4.4.2019	změna stavby před dokončením SO 353 vodovod - změna projektu + IČ doklady a žádost	24	0	1
13	26.4.2019	změna stavby před dokončením SO 351 vodovod - změna projektu + IČ doklady a žádost	24	0	1
15	9.5.2019	SO 204 - odchylný geologický profil, posuzování délky pilot	2	0	1
23	7.6.2019	SO 005 - Pažící stěna prohlídka zjištění výkopů a pažení	4	0	1
24	18.6.2019	převedení vody do rybníka p.Freye - odtokové potrubí, podélný profil, situace	8	0	1
25	19.6.2019	SO 202 - řešení problematiky odchylné geologie	3	0	1
26	21.6.2019	SO 202 - jednání na místě z důvodu odchylné geologie	4	0	1
27	25.6.2019	posun propustku pod SO101 do km 1,500 (rybník u Freye) - změna výkresu	6	0	1
28	9.7.2019	SO 202 - změna založení podpěry P2 (mikropiloty)	16	0	1
29	10.7.2019	SO 101 - změna vytyčení + úprava řezů skalního zářezu SO101 km 0,560 -0,720	6	0	1
31	15.7.2019	vytvoření tabulky - bilance frézovaného recyklátu	5	0	1
34	31.7.2019	SO 101 1.část - stanovisko AD k zjištěnému neúnosnému podloží v km 0,100-0,200 SO 101 pravá polovina, změna př.řezů, vytyčení, rozdílný soupis prací	8	0	1
35	14.8.2019	SO 005 - Pažící stěna - Kontrola soupisu prací	3	0	1
38	30.8.2019	SO 102 - stanovisko AD ke zjištěnému materiálu úrovní parapláně v km 2,970 -3,140 + úprava příčných řezů a situace	5	0	1
51	27.9.2019	SO 102 - stanovisko AD ke zjištěnému materiálu úrovní parapláně v km 3,550 -3,950 + úprava příčných řezů a situace	6	0	1
55	8.10.2019	skluz v km 2,060 vpravo u vodojemu	4	0	1

Legenda: Práce v rámci AD

140

Vyúčtování: Práce v rámci AD

za čas práce 140 hodin 900 Kč/hod 126 000 Kč

CELKEM cena bez DPH	126 000 Kč
celkem DPH	26 460 Kč
celkem cena s DPH	152 460 Kč