

## **DODATEK Č. 1**

**ke Smlouvě o dílo č. popfk-013/75/18 ze dne 30. 11. 2018 (dále jen „Smlouva“)**

### **1. Smluvní strany**

#### **1.1 Objednatel**

**Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky**

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: ČNB Praha,  
Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 335 91

Jednající: Ing. Václav Hlaváč

Telefon: XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

a

#### **1.2 Zhotovitel**

**P. P. Architects s. r. o.**

Sídlo: Slovinská 693/29, 612 00 Brno – Královo Pole

Zastoupený: Ing. Arch. Pavel Pekár, jednatel

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech and Slovak Republic a. s.,  
Číslo účtu: 512288888/2700

IČO: 27689778

DIČ: CZ27689778

(dále jen „zhotovitel“)

## 2.

2.1 Z důvodu vzniku nových skutečností v možnostech financování realizace akce „Obnova návštěvnické infrastruktury a NS v NPR Mohelenská hadcová step“ se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).

## 3.

3.1 Čl. II, bod 2. 9 Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

2.9 Dokumentace, kterou má zhotovitel pro objednatele vypracovat, a veškerá další plnění, zejména autorský dozor, budou směřovat k tomu, aby byl dodržen finanční limit předpokládané ceny realizace akce „Obnova návštěvnické infrastruktury a NS v NPR Mohelenská hadcová step“ maximálně 2,2 milionu Kč bez DPH. Tato částka se rozumí bez nákladů na projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost.

Čl. III, bod 3. 1 Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést části předmětu díla dle článku 2.2 smlouvy a předat je bez vad a nedodělků objednateli ve lhůtě do:

Část díla	Termín
<i>vypracování dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení bez dokladové části</i>	20. 12. 2018
<i>vypracování rámcového rozpočtu pro potřeby schválení záměru</i>	25. 3. 2019
<i>vypracování dokumentace pro provedení stavby včetně položkového rozpočtu a pro výběr zhotovitele stavby včetně slepého rozpočtu</i>	31. 5. 2019
<i>obstarání územního rozhodnutí a stavebního povolení</i>	30. 6. 2019

**3.2** Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

**3.3** Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

**3.4** Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

**3.5** Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

**3.6** Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

V Havlíčkově Brodě dne .....

V Brně dne .....

---

Ing. Václav Hlaváč  
(objednatel)

---

Ing. Arch. Pavel Pekár  
(zhotovitel)