

Dodatek č.1 – č.j.484 /2019
SMLOUVY O DÍLO–ze dne 23.10. 2018

k provedení stavby

„– Venkovní učebna – Základní škola a Střední škola, Praha 10, Vachkova 941
uzavřená níže psaného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

1. Základní škola a Střední škola, Praha 10, Vachkova 941

se sídlem: Vachkova 941/13 , Praha 10 – Uhříněves, 104 00

IČO: 613 85 450

DIČ: CZ 613 85 450

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha

číslo účtu: 289338319/0800

zastoupeno: PaedDr. Petrem Ptáčkem, ředitelem školy

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. PARECO s.r.o.

se sídlem: Podohradská 1655/2 , Praha 13 – Stodůlky, 155 00

IČ: 271 65 329

DIČ: CZ 271 65 329

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 101262

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: 190967721/0300

zastoupena: Pavlem Řečínským, jednatelem společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

takto:

I.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Číslo stavby: **Venkovní učebna**

Název stavby: **„ Venkovní učebna Základní škola a Střední škola, Praha 10,
Vachkova 941“**

Místo stavby: **Praha 10 – Uhříněves, Vachkova 941/13, 104 00**

Zadavatel : **Základní škola a Střední škola, Praha 10, Vachkova 941**

**Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo
se doplňuje předmět díla dle změn vyvolaných skutečnostmi během výstavby o**

vícepráce blíže specifikované v příloze tohoto dodatku.

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmět smlouvy je rozšířen o stavební práce, které objednatel s péčí řádného hospodáře nepředpokládal, a jejichž nutnost je potřeba ke zdárnému ukončení díla, a které jsou blíže specifikované v příloze tohoto dodatku, která je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

III.

DOBA PLNĚNÍ

1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli po podpisu tohoto dodatku č.1 nejpozději do 30.11.2019.

IV.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele včetně Dodatku č. 1 smlouvy specifikovaná v příloze dodatku činí:

Základní cena celkem	1 696 390, Kč
DPH 21 %	356 241, 90 Kč
Celková cena včetně DPH	2 052 631, 90 Kč
Cena dodatku č. 1 celkem	90 330 Kč
DPH 21%	18 969,30 Kč
Celková cena dodatku č.1 včetně DPH	109 299,30 Kč
Základní cena včetně dodatku č. 1 celkem	1 786 720 Kč
Celková cena včetně dodatku č. 1 a včetně DPH	2 161 931, 20 Kč

V.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Základní škola a Střední škola, Praha 10, Vachkova 941.

VI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatkem neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České republiky.
2. Dodatek smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Dodatek smlouvy č. 1, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku včetně přílohy řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek neodporuje zákonům ani dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Příloha : č. 1 Změnový list včetně položkového rozpočtu.

V Praze dne 30.10.2019

V Praze dne : 30.10.2019

.....

Objednatel

PaedDr. Petr Ptáček
ředitel školy

.....

Zhotovitel

Pavel Řečinský
jednatel