

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 09EU-003599

číslo smlouvy zhotovitele: 1517.902 5070 RLA

uzavřené dne 15.4.2019 mezi následujícími smluvními stranami (dále jen „Dodatek č. 1“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupeno: Ing. Radek Mátl, generální ředitel
zastoupeno ve věci této zakázky: Ing. Jan Wohlmuth, ředitel Správy Liberec
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

a

název: EUROVIA CS, a.s.
se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město
kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast
Čechy střed, závod Liberec, Londýnská 564,
460 01 Liberec
IČO, DIČ: 45274924, CZ45274924
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupen: Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem
závodu Liberec, na základě plné moci
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
[REDAKCE]
[REDAKCE]
kontaktní osoba ve věcech technických:
[REDAKCE]
[REDAKCE]
(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

PREAMBULE DODATKU Č. 1

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na změně termínu pro dokončení stavby „I/35 Liberec – opěrná zeď DPMLJ“ uvedeného v bodě 1.1.9 Přílohy k nabídce.

Změna termínu pro dokončení stavby podle Dodatku č. 1.

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Doba pro dokončení	1.1.9	31. 10. 2019 – celé dílo vyjma vodorovného dopravního značení plastem. Vodorovné dopravní značení plastem bude provedeno do 30. 4. 2020.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a jejích příloh nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv podle podmínek uvedených ve Smlouvě o dílo.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1, který vstupuje v platnost podpisem obou smluvních stran.

Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V Liberci dne 31. 10. 2019

Za Zhotovitele

Za Objednatele

Ing. Miroslav Slatinka,
ředitel závodu Liberec,
na základě plné moci
Podpis oprávněné osoby

Ing. Jan Wohlmuth,
ředitel Správy Liberec

Podpis oprávněné osoby