

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-251/1073/OST/20/2018

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na

„Rekonstrukce mostu ev.č.35514-1 Rosice, PD“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

1. Objednatel : **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031 / DIČ: CZ 00085031
Zápis v OR: zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Právní forma: příspěvková organizace
Bankovní spojení: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
Ing. Miroslav Němec - ředitel organizace, [REDACTED]
jmenovaný zástupce statutárního orgánu, [REDACTED]
[REDACTED] - jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
IČ: 00085031 / DIČ: CZ 00085031/ neplátce DPH
2. Zhotovitel: **MDS projekt s.r.o.**
zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl C, vložka 21973
Zastoupená: Ing. Janem Bursou, jednatelem společnosti
Sídlo: Försterova č.p. 175, 566 01 Vysoké Mýto
IČ: 274 87 938
DIČ: CZ 274 87 938
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Tel./fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Zástupce
jednání :

- a) smluvních : Ing. Jan Bursa, jednatel společnosti
b) technických : Ing. Jan Bursa

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.11.2018 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-251/1073/OST/20/2018 a dne 27.6.2019 dodatek č. 1, na „Rekonstrukce mostu ev.č.35514-1 Rosice, PD„(dále jen „Smlouva“).

Odůvodnění: komplikace v projednávání projektové dokumentace se soukromými vlastníky (žádost o vypracování dodatku k SOD – příloha dodatku).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek IV. Doba plnění mění takto:

Předpokládaný termín dokončení plnění předmětu smlouvy je dohodnut následovně:

do 30.04.2020.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Přílohou tohoto dodatku je žádost o vypracování dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopis dva.

Ve Vysokém Mýtě dne :

Zhotovitel: 13. 11. 2019

V Pardubicích dne : 12.11.2019

Objednatel:

Ing. Jan Bursa
jednatel společnosti

Ing. Miroslav Němec
ředitel organizace

12.11.2019

Dodatek č . 2 na vypracování dokumentace DUR+DSP, PDPS na akci:

Rekonstrukce mostu ev.č. 35514-1 Rosice, PD**1. Úvod**

Na základě jednání souvisejících s uvedenou akcí Vás touto cestou informujeme o komplikacích v projednávání projektové dokumentace se soukromými vlastníky.

Žádáme Vás s touto souvislostí o dodatek č.2 na termín.
Předpokládaný termín dokončení projektových prací je do 30.4.2020.

2. Závěr

Touto cestou Vás žádáme o vypracování dodatku na úpravu termínu.



S přátelským pozdravem
Ing. Jan Bursa
jednatel společnosti
3.