



## DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY, VÝKON AUTORSKÉHO  
DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY A VÝKON ČINNOSTI  
KOORDINÁTORA BOZP VE FÁZI PŘÍPRAVY STAVBY

### Název zakázky:

„Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650-304,009“

### Smluvní strany:

#### **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-3431/2017/Pal**

Sub. SPROFIN / ISPROFOND: 532 372 0004 / 327 321 4901

a

#### **METROPROJEKT Praha a.s.**

se sídlem: náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Město

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka oddíl B, vložka 1418

bank. spojení: [REDACTED] č. účtu: [REDACTED]

zastoupena: Ing. David Krása, předseda představenstva

Ing. Vladimír Seidl, místopředseda představenstva

Korespondenční adresa:

METROPROJEKT Praha a.s., náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Město

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **7163 /MP**

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je **úprava Ceny Díla** vzhledem k požadavku na dodatečné práce spočívající ve změně osvětlení podchodu, revitalizace výpravní budovy v souladu s požadavkem z 2. Ředitelského kontrolního dne ze dne 24. 9. 2019 a studie přednádraží a zároveň dochází k **úpravě harmonogramu plnění**, s ohledem na zapracování změn předmětu Díla do časového harmonogramu.

**Cena Díla se navyšuje o [REDAKCE]**, což představuje navýšení o [REDAKCE] původní hodnoty závazku.

Harmonogram plnění se mění tím, že se ruší původní Dílčí etapa č. 4 (výkon AD) a etapa Termín dokončení Díla, a nově se přidává 3., 4. a 5. Dílčí etapa, na které navazuje 6. Dílčí etapa (výkon AD) a etapa Termín dokončení Díla.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

V souladu s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na změně čl. 3, odst. 3.3, čl. 4, odst. 4.1 Smlouvy a přílohy č. 4 a č. 5. Příloha č. 4 obsahuje aktuální cenu Díla ke dni podpisu dodatku č. 2 a příloha č. 5 obsahuje aktuální termíny plnění Díla ke dni podpisu dodatku č. 2.

### I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj. E618-S-3431/2017/Pal a č. zhot.: 7163 /MP, ve znění dodatku č. 1 ,takto:

#### 1) Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- Ruší se stávající text odst. 3.3 a nahrazuje se novým textem v tomto znění

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný Projekt a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování Projektu a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle SOD bez DPH: **20 296 400,- Kč**

Vícepráce dle Dodatku č. 2 bez DPH **[REDAKCE]**

Cena Díla bez DPH, ve znění Dodatku č. 2 Smlouvy, celkem: **20 880 350,- Kč**

slovy: **dvacet milionů osm set osmdesát tisíc tři sta padesát korun českých**

#### 2) Článek 4 - ZÁRUKY ZHOTOVITELE

- Ruší se stávající text odst. 4.1 a nahrazuje se novým textem v tomto znění

4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí [REDAKCE] z Ceny za zpracování Projektu, tj.: [REDAKCE] bez DPH. Cena za zpracování Projektu je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

#### 3) Článek 5. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ruší se stávající text v článku 5.13 SOD a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.13 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace Díla

Příloha č. 2: Obchodní podmínky: **OP/P/09/17**

Příloha č. 3: Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky projekt stavby – **VTP/P/05/17**

c) Zvláštní technické podmínky

<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla – <i>nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2</i>
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění – <i>nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2</i>
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 10:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

#### 4) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

#### 5) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 2 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy obj. č E618-S-3431/2017/Pal a č. zhot.: 7163 /MP ve znění dodatku č. 1, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti (5) vyhotoveních, z nich tři (3) vyhotovení obdrží Objednatel a dvě (2) vyhotovení Zhotovitel.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne

15-11-2019

V Praze dne

- 5 - 11 - 2019

Ing. Petr Hofhanzl

Ředitel Stavební správy západ

Ing. David Krása

předseda představenstva

Ing. Vladimír Seidl

místopředseda představenstva



Příloha č. 4

Rozpis Ceny Díla

- Cena za zpracování Projektu (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. Základní služby na zpracování Projektu

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Zpracování projektu stavby vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	■	■	■	■
2	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
3	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	■	■	■	■
4	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti. Vyjma části I.6	■	■	■	■
5	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
6	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
7	Práce dle dodatku č. 2	■	■	■	■
<b>Celkem za základní služby:</b>					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování Projektu

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
7	Zajištění mapových podkladů	■	■	■	■
8	Geodetické práce	■	■	■	■
9	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	■	■	■	■
10	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	■	■	■	■
11	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	■	■	■	■
12	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	■	■	■	■
13	Koordinátor BOZP v přípravě	■	■	■	■
14	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na	■	■	■	■

	výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP				
15	Aktualizace posouzení vlivu stavby na životní prostředí	■	■	■	■
<b>Celkem za dodatečné služby:</b>					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

### 3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem <sup>1</sup>
16	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	■	■	■	■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 09/2018 04/2020) v celkovém počtu **1040 hodin**. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

- Cena Díla:**

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<b>20 880 350 Kč</b>	<b>4 384 873,50 Kč</b>	<b>25 265 223,50 Kč</b>
<b>z toho:</b>		
<u>Cena za zpracování Projektu</u>		
■	■	■
<u>Cena za výkon autorského dozoru</u>		
■	■	■

- Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování Projektu a výkon autorského dozoru:**

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
<b>1. Dílčí etapa</b>	■	■
<b>2. Dílčí etapa</b>	■	■
<b>3. Dílčí etapa</b>	■	■
<b>4. Dílčí etapa</b>	■	■
<b>5. Dílčí etapa</b>	■	■
<b>6. Dílčí etapa</b>	■	■
<b>7. Výkon autorského dozoru</b>	■	■
<b>Celkem:</b>	<b>20 880 350 Kč</b>	<b>25 265 223,50 Kč</b>



Příloha č. 5

Harmonogram plnění

<b><u>Část Díla</u></b>	<b><u>Doba plnění</u></b>	<b><u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u></b>	<b><u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u></b>
<b><u>Termín zahájení prací</u></b>	<b>ihned po podpisu Smlouvy</b>	-	-
<b>1. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 5 měsíců od podpisu Smlouvy</b>	Návrh technického řešení projektu se zpracováním výsledků zpracovaného podrobného geotechnického průzkumu k připomínkovému řízení	Předávací protokol o předání dílčího plnění. Projekt stavby k připomínkovému řízení (digitální forma).
<b>2. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 27. 9. 2018</b>	Předání kompletního Projektu. Podání žádosti o stavební povolení. Zpracování zadávací dokumentace dle vyhl. 169/2016 Sb.	Předávací protokol o předání dílčího plnění. Kopie žádosti o stavební povolení, potvrzená podatelnou Drážního úřadu. Kompletní projekt stavby v požadovaném počtu paré. Zadávací dokumentace dle vyhl. 169/2016 Sb.
<b>3. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 12.11.2018</b>	Odevzdání kompletního díla. Nabytí právní moci stavebního povolení. Výkon činnosti koordinátora BOZP ve fázi přípravy a zpracování plánu BOZP § 14 zák. č. 309/2006 Sb. v platném znění	Předávací protokol o předání dílčího plnění. Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli. Předání kompletního díla včetně protokolu o posouzení shody, schválených závěrových tabulek a POTV a KSU.
<b>4. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 30.11.2019</b>	Změna osvětlení podchodu, Fasáda výpravní budovy a WC - čistopis DSP	Předávací protokol o předání dílčího plnění.
<b>5. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 15.2.2020</b>	Byty ve výpravní budově – koncept	Předávací protokol o předání dílčího plnění.
<b>6. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 31.3.2020</b>	Byty ve výpravní budově – čistopis a studie přednádraží	Předávací protokol o předání dílčího plnění.

<b>7. Dílčí etapa</b>	<b>v rozsahu realizace stavby</b>	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 18 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<b><u>Termín dokončení</u></b>	<b><u>předpoklad do 30. 04. 2021</u></b>		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 492406

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 20f491cc-47ae-4d16-835e-f240517c3121

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Ivana HRABÁNKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 19.11.2019 08:48:02



6ee0f14f-c4b3-4bf5-8511-10a70bcd34d6