

DODATEK č. 81
K rámcové smlouvě č. 645 30090/ Z / 2013

Smlouva výše uvedeného čísla, uzavřená dne 30.12.2013 mezi objednatelem, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00 a společností Viamont DSP a.s.

I.

1.) Předmětem plnění vyplývající z tohoto dodatku je:

ONJ - Oprava výh. 12, 20, 315, 502, 1, 18, 20, 26, 104, 131 ab, 416, 414ab

2.) Čas plnění se sjednává na dobu

od 18.11.2019

do 30.11.2019

3.) Ve smyslu již odsouhlasených cen jednotlivých úkonů v rámcové smlouvě se cena za předmět plnění stanoví částkou:

cena bez DPH:

1 146 015 Kč

Výzvu na zaplacení provede zhotovitel konečnou fakturou (daňovým dokladem) po předání a převzetí předmětu smlouvy bez vad a nedodělků.

4.) Stavební dozor - vedoucí příslušného TO

II.

Ostatní smluvní ujednání se nemění.

III.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích a nabývá účinnosti dnem podpisu druhé ze smluvních stran.

V Praze dne:

V Ústí nad Labem dne:

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Ing. Vladimír Filip
ředitel
Oblastní ředitelství Praha

.....
Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva firmy
STRABAG Rail a.s. Ústí nad Labem

.....
Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva firmy
STRABAG Rail a.s. Ústí nad Labem

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 492413

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0f0f0db4-ac46-42db-a244-cbfc7e9822ca

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Katarina OUBRAM)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.11.2019 08:49:02



1b971db2-291f-4b0a-bb27-3f477a6faab6