



DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo čj. objednatele HSOL-250-114/2018 ze dne 24. 8. 2018 ve znění dodatku č.1

(dále jen smlouva o dílo)

čj. objednatele : HSOL – 250- 126/2018

čj. zhotovitele:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Se sídlem: Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc
Zastoupena: plk. Ing. Karlem Kolářikem, ředitelem
IČ: 70885940
DIČ: CZ70885940, identifikovaná osoba
Bankovní spojení: ČNB Brno
Číslo účtu: 17038881/0710

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:
[redacted] aměstek ředitele pro úsek IZS a OPŘ,
[redacted] vedoucí oddělení veřejných zakázek,

e-mail: [redacted]

(dále jen objednatel)

a

Zlínstav a. s.

Se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín
Zastoupena: Jiří Stacke, předsedou představenstva
IČ: 283 15 669
DIČ: CZ28315669
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-3717930217/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vl. 5743

Kontaktní adresa : Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Jiří Stacke, předseda představenstva, e-mail: [redacted]

[redacted] ístopředseda představen

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 k uvedené smlouvě o dílo (dále jen dodatek):

I. Preambule

V průběhu realizace stavby byly zjištěny nezbytné dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách. V důsledku některých dodatečných prací byly vyčísleny i méněpráce. Jejich obsah a rozsah je uveden ve změnových listech č. 5 - 13. Tato změna závazku ze smlouvy o dílo je v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.



II. Předmět dodatku

1. Čl. III odst. 1 smlouvy o dílo se doplňuje o nový bod tohoto znění:

- Změnové listy č. 5 - 13 (dále jen Příloha č. 5)

2. V čl. III odst. 2 smlouvy o dílo se ruší tečka v písm. t), nahrazuje se čárkou a doplňuje se nové písmeno v) tohoto znění:

„v) méně/vícepráce v rozsahu dle Přílohy č. 5.“

3. Čl. IV odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

„1. Zhotovitel je povinen realizovat dílo ve lhůtě **do 567 dnů** od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty řádně provedené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli.“

4. Čl. V odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH (v Kč)	DPH (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
Cena díla v sazbě DPH 21%			
Cena víceprací dle Přílohy č. 4 v sazbě DPH 21%			
Cena méněprací dle Přílohy č. 4 v sazbě DPH 21%			
Cena víceprací dle Přílohy č. 5 v sazbě DPH 21%			
Cena méněprací dle Přílohy č. 5 v sazbě DPH 21%			
Náklady realizačního týmu dle Přílohy č.6 v sazbě DPH 21%			
Celkem	199 462 632,71	41 887 151,52	241 349 784,50



5. **Čl. XVIII odst. 6 smlouvy o dílo se na konci doplňuje o nové/další přílohy a text tohoto znění:**
„Příloha č. 5: Změnové listy č. 5 - 13
Příloha č. 6: Vyčíslení nákladů zhotovitele na mzdy a související náklady realizačního týmu“
6. Smluvní strany se dále dohodly v souvislosti s prodloužením doby plnění dle odst. 3 tohoto článku, že objednatel uhradí zhotoviteli náklady zhotovitelem prokazatelně vynaložené na mzdy a související náklady realizačního týmu dle Přílohy č. 6 ve výši [redacted] bez DPH, tj. [redacted] včetně DPH. Úhradu těchto nákladů bude objednatel provádět měsíčně v poměrné části v období od prosince 2019 do března 2020, přičemž tyto náklady budou v uvedeném období fakturovány samostatnou fakturou v souladu s platebními podmínkami dle čl. VI. smlouvy o dílo. Zhotovitel k fakturaci doloží výkaz docházky prokazující čas a čestné prohlášení o tom, že daní zaměstnanci nevykonávali po nárokovanou dobu pro zhotovitele žádnou výdělečnou činnost nad rámec nároku.
7. V souvislosti s prodloužením doby plnění dle odst. 3 tohoto článku se smluvní strany dále dohodly, že do doby dokončení a předání díla objednatel vyřeší požadavek zhotovitele na úhradu nákladů správního režie, tj. nákladů souvisejících s řízením a správou společnosti zhotovitele, které nepatří do výrobního režie, vynaložené zhotovitelem v rámci realizace díla, a to za období od 1. 12. 2019 do 31. 3. 2020. Při stanovení výše správních režii budou smluvní strany vycházet ze znaleckého posudku nezávislého znalce. Zhotovitel se zavazuje při zpracování znaleckého posudku poskytnout plnou součinnost.

III. Závěrečná ujednání dodatku

1. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy se nemění.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou změnové listy č. 5 - 13 včetně položkových rozpočtů a vyčíslení nákladů zhotovitele na mzdy a související náklady realizačního týmu.
3. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí objednatel do 10 dnů od uzavření dodatku.
4. Tento dodatek je vyhotoven pouze v elektronickém originálu.

Olomouc


Za objednatele



plk. Ing. Karel Kolarik
ředitel

Zlín

Za zhotovitele



Jiri Stacke
předseda představenstva