

## **Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí služeb**

### **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

číslo smlouvy Objednatele: 254/00066001/2017

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

### **Atelier Promika s.r.o.**

se sídlem: Muchova 9, 160 00 Praha 6

IČO: 26080273

DIČ: CZ26080273

zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 103969

jejímž jménem jedná Ing. Petr Macek, jednatel

číslo smlouvy Poskytovatele: 016/17/AP

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, tento Dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“).

## **I. PREAMBULE**

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.06.2017 smlouvu o poskytování služeb (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky a dále dne 20.12.2017 dodatek č. 1 k veřejné zakázce s názvem „**Ověření vlastností nové technologie II/112 Struhařov – kř III/11117**“ (dále jen „**Služby**“).
2. V souladu s uzavřenou Smlouvou ve znění dodatku č. 1 byl Poskytovatel povinen dokončit a předat poskytnuté služby v požadované kvalitě, ve stanovených termínech a za smlouvenou cenu.
3. Smluvní strany konstatují, že v souladu s čl. 4.2. bod b) a c) z objektivních důvodů, které nejsou na straně Objednatele ani Poskytovatele, neboť se týkají skutečností, jež nebylo možné dopředu předvídat, neboť vznikly dodatečně až po dokončení příslušných dílčích plnění Smlouvy, vznikla potřeba rozšíření poskytovaných Služeb.
4. Po předání veškerých výsledků poskytovaných služeb Smlouvou vyjma autorského dozoru byl po nabytí právní moci nové vyhl. MPO č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, dne 1.6.2019 Objednatel nucen provést potřebné zkoušky stávajících asfaltových směsí v rozsahu stavby. Na základě výsledků provedených zkoušek je nezbytné provést dílčí úpravu technického řešení PDPS, která vyvolává také potřebu úpravy soupisu prací. Vzhledem k delšímu časovému odstupu od

odevzdání původního soupisu prací Objednatel zároveň požaduje provést kompletní aktualizaci soupisu prací a kontrolního rozpočtu pro cenovou úroveň URS 2019.02. Smluvní strany se dohodly na rozšíření poskytovaných Služeb o položky úpravy PDPS dle výsledků PAU a úprava a aktualizace soupisu prací a kontrolního rozpočtu stavby.

5. Smluvní strany se proto se dohodly na sjednání změny Smlouvy ve znění dodatku č. 1, jak je uvedeno níže.

## **II. PŘEDMĚT DODATKU**

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na následujících změnách Smlouvy, ve znění dodatku č. 1:

- a) rozšíření Článku 7.3. Smlouvy o čl. 7.3.1, a to o následující znění:

„Cena za provedení dodatečných služeb dle Dodatku č. 2 Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována ihned po převzetí všech výstupů z těchto provedených Služeb ve výši 100% příslušné částky.“

- b) Příloha č. 2 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 se nahrazuje Oceněným soupisem prací, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

## **III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací

V Říčanech dne

V Praze dne

---

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková  
organizace  
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

---

Atelier PROMIKA s.r.o.  
Ing. Petr Macek, jednatel společnosti

**AKCE: II/112 Struhařov, rekonstrukce silnice – provozní staničení km 6,70 – 9,48**

**Oceněný soupis prací ve znění Dodatku č. 1**

| číslo položky | položka                                                   | m.j. | množství | jedn.cena | celkem  |
|---------------|-----------------------------------------------------------|------|----------|-----------|---------|
| 1             | Projektová dokumentace DSP včetně DIO                     | kpl  | 1        | 540 000   | 540 000 |
| 2             | Inženýrská činnost vč. vyřízení SP nebo ohlášení          | kpl  | 1        | 110 000   | 110 000 |
| 3             | Zaměření                                                  | kpl  | 1        | 110 000   | 110 000 |
| 4             | Mapy KN, záborový elaborát                                | kpl  | 1        | 26 000    | 26 000  |
| 5             | Inženýrské sítě                                           | kpl  | 1        | 30 000    | 30 000  |
| 6             | Diagnostika vozovky                                       | kpl  | 1        | 140 000   | 140 000 |
| 7             | Projektová dokumentace PDPS                               | kpl  | 1        | 350 000   | 350 000 |
| 5             | Žádost o spolufinancování ze SFDI                         | kpl  | 1        | 15 000    | 15 000  |
| 6             | Reprografie                                               | kpl  | 1        | 55 000    | 55 000  |
| 7             | Kontrolní rozpočet investora vč. vyhotovení soupisu prací | kpl  | 1        | 25 000    | 25 000  |

**CELKEM včetně Dodatku č. 1 bez DPH: 1 401 000**

**Výkon autorského dozoru hod 80 600 48 000**

\* výkon AD bude fakturován dle skutečnosti

**Cena celkem včetně Dodatku č.1 1 449 000**

**DPH 21% 304 290**

**Celkem s DPH 1 753 290**

**Navýšení dle Dodatku č. 2**

| číslo položky | položka                                                                               | m.j. | množství | jedn.cena | celkem |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|--------|
| 7.1           | Projektová dokumentace PDPS - Úpravy dle výsledků PAU                                 | kpl  | 1        | 30 000    | 30 000 |
| 7.2           | Kontrolní rozpočet investora vč. vyhotovení soupisu prací - Úpravy dle výsledků PAU   | kpl  | 1        | 5 000     | 5 000  |
| 7.3           | Kontrolní rozpočet investora vč. vyhotovení soupisu prací - Aktualizace cenové úrovně | kpl  | 1        | 20 000    | 20 000 |

**CELKEM navýšení dle Dodatku č. 2 bez DPH: 55 000**

**Cena celkem včetně Dodatku č.2 1 504 000**

**DPH 21% 315 840**

**Celkem s DPH 1 819 840**