

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Název Stavby: „ **Písek – rekonstrukce lokality Bakaláře – II. etapa**“

Tento dodatek byl sepsán

mezi

Městem Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek

IČ: 00249998

DIČ: CZ00249998

zastoupeným Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou

číslo smlouvy:

(dále jen "objednatel") na jedné straně,

a

ROBSTAV stavby k.s., Pražská 483, 397 01 Písek

IČ: 274 30 774,

DIČ: CZ 27430774

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 11191

zastoupená Ing. Petrem Čechalem, na základě plné moci

(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé,

uzavírají následující dodatek ke smlouvě č. 1

Předmět dodatku

Tímto dodatkem se posouvá termín pro dokončení prací na stavbě **Písek – rekonstrukce lokality Bakaláře – II. etapa** z 15.11. 2016 na 17.12.2016 z důvodu překládky sítí E.ON a Cetin, které nebyly součástí smlouvy. Přílohou tohoto dodatku je aktualizovaný časový harmonogram.

Ostatní ustanovení

Ostatní ustanovení původní smlouvy na akci s názvem **Písek – rekonstrukce lokality Bakaláře – II. etapa** zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vypracován ve 4 stejnopisech z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel.

za objednatele
Město Písek

za dodavatele/zhotovitele
ROBSTAV stavby k.s.

Datum: 16.11.2016

Datum: 16.11.2016

PODEPSÁN _____
Jméno: Mgr. Eva Vanžurová
Funkce: starostka

PODEPSÁN _____
Jméno: Ing. Petr Čechal
Funkce : vedoucí závodu Písek