

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Název Stavby: „ **Písek – rekonstrukce lokality Bakaláře – II. etapa**“

Tento dodatek byl sepsán

mezi

Městem Písek, Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek

IČ: 00249998

DIČ: CZ00249998

zastoupeným Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou

číslo smlouvy:

(dále jen "objednatelem") na jedné straně,

a

ROBSTAV stavby k.s., Pražská 483, 397 01 Písek

IČ: 274 30 774,

DIČ: CZ 27430774

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 11191

zastoupená Ing. Petrem Čechalem, na základě plné moci

(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé,

uzavírají následující dodatek ke smlouvě č. 2

Předmět dodatku

Předmět dodatku se týká změn během výstavby, které vznikly upřesněním projektové dokumentace a zároveň byly projednávány na kontrolních dnech stavby, kde byly odsouhlaseny projektantem, architektem a investorem.

Z tohoto důvodu se bod VII. Cena díla a fakturace smlouvy o dílo mění následovně:

Původní cena smlouvy o dílo:	
Celková cena bez DPH činí	11 349 543,46 Kč
Zákonné DPH činí	2 383 404,13 Kč
Celková cena včetně DPH činí	13 732 947,59 Kč

Cena díla se snižuje o	-640 395,64 Kč
Zákonné DPH činí	-134 483,08 Kč
Celková cena včetně DPH	-774 878,72 Kč

Nová cena dle dodatku č.2:	
Celková cena po opravě bez DPH činí	10 709 147,82 Kč
Zákonné DPH činí	2 248 921,04 Kč
Celková cena včetně DPH	12 958 068,86 Kč

Ostatní ustanovení

Ostatní ustanovení původní smlouvy na akci s názvem **Písek – rekonstrukce lokality Bakaláře – II. etapa** zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vypracován ve 4 stejnopisech z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel.

za objednatele
Město Písek

za dodavatele/zhotovitele
ROBSTAV stavby k.s.

Datum: 21.12.2016

Datum: 21.12.2016

PODEPSÁN _____
Jméno: Mgr. Eva Vanžurová
Funkce: starostka

PODEPSÁN _____
Jméno: Ing. Petr Čechal
Funkce : vedoucí závodu Písek