



311/P/2018

Rekonstrukce opěrné zdi podél silnice III-14415 Hradčany

D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále také jen „dodatek“

Rekonstrukce opěrné zdi podél silnice III-14415 Hradčany

číslo smlouvy zhotovitele: 23/2019/1332-19-000

číslo smlouvy objednatele: 311/P/2018

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum 1.7.2002

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jan Štícha	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Technický dozor stavebníka (dále TDS)	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Koordinátor bezpečnosti práce:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]

(dále jen objednatel)

- 1.2. Zhotovitel: **ZNAKON, a.s.**
Sídlo: **č.p. 44, 386 01 Sousedovice**
Zastoupený: **dvěma členy představenstva**
tel.: 383 321 445 fax: 383 322 553
IČO: 26018055 DIČ: CZ26018055

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1048, datum zápisu 19. 11. 1999.

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zástupce ve věcech smluvních:
Bc. Václav Oubrecht, předseda představenstva, tel.: [REDAKCE]

Zástupce ve věcech technických:
Bc. Václav Oubrecht, předseda představenstva, tel.: [REDAKCE]

Odpovědný stavbyvedoucí:
[REDAKCE] tel.: [REDAKCE]
(číslo autorizace:0007834)

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 11. 7. 2019 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na díle s názvem: „**Rekonstrukce opěrné zdi podél silnice III-14415 Hradčany**“ s termínem dokončení a předání stavby dne 9. 11. 2019.

Tímto dodatkem se na základě žádosti zhotovitele ze dne 31. 10. 2019 mění článek 3. odst. 3.1 a 3.6 smlouvy o dílo a nově zní takto:

3. Termín plnění

3.1. Zahájení prací: **v den předání staveniště (předpoklad červen 2019)**

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději **do 5-ti kal. dnů** po vyzvání objednatelem.

Dokončení prací a předání stavby: **do 30. 11. 2019**

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: **do 30 kal. dnů ode dne předání stavby** (viz bod SoD 3.6.)

3.6. Dílo bude kompletně dokončeno **do 30 kalendářních dnů** ode dne předání stavby včetně. Předáním díla se rozumí předání všech podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách prováděných po uvedení díla do provozu potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce a finančnímu vypořádání obou smluvních partnerů, včetně 4 ks dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření stavby jak ve fyzické, tak v digitální podobě, pokud neměl zhotovitel povinnost odevzdat je současně s dokončením a předáním stavby a oddělovací geometrický plán v počtu 15 ks. Geometrický plán bude projednán před odsouhlasením příslušným katastrálním úřadem s investičním technikem ředitelství SÚS JČK.

Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn na profilu zadavatele a v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně přílohy.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Žádost zhotovitele ze dne 31. 10. 2019

Za objednatele:

České Budějovice, dne: - 7. 11. 2019

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice

Ing. Ján Stícha
ředitel organizace

Za zhotovitele:

Sousedovice, dne: - 6. 11. 2019

Bc. Václav Oubrecht
předseda představenstva
ZNAKON, a. s.

Ing. Eva Machová
člen představenstva
ZNAKON, a. s.

ZNAKON, a.s.

č.p. 44, 386 01 Sousedovice

IČ: 260 18 055

DIČ: CZ26018055

Tel.: +420 383 321 445; Fax: +420 383 322 553

OR KS České Budějovice, odd. B, vložka 1048 20

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice

Váš dopis značky / ze dne

naše značka

vyřizuje: [REDAKCE]

dne: 31.10.2019

Věc: Rekonstrukce opěrné zdi podél silnice III-14415 Hradčany**Žádost o uzavření dodatku k SOD**

Vážení obchodní partneři,

v souladu s ustanovením smlouvy o dílo uzavřené pod číslem 311/P/2018 na akci: „Rekonstrukce opěrné zdi podél silnice III-14415 Hradčany“, části 10. Závěrečná ustanovení, odstavce 10.1. si Vás dovoluujeme požádat o Dodatek Smlouvy o dílo číslo 1. Při realizaci předmětu výše uvedené smlouvy o dílo byl zjištěn, na základě geologického průzkumu, rozpor v třídnosti projektovou dokumentací uvedených zemin a hornin. Z tohoto důvodu došlo k nutnosti změny technologického postupu a rozsahu prací, které nevyhnutelně povedou k prodloužení termínu realizace o 21 kalendářních dnů.

V souladu s výše uvedenými důvody, Vás žádáme o prodloužení termínu realizace o 21 kalendářních dnů, tzn. o prodloužení termínu dokončení prací z původního 9.11.2019 na 30.11.2019.

Věřím, že naši žádost uznáte za důvodnou a opodstatněnou, současně předem děkuji za čas, který budete řešení našeho požadavku věnovat.

S pozdravem

[REDAKCE]
Václav Oubrecht
předseda představenstva
výrobně-technický ředitel
ZNAKON, a. s.

ZNAKON, a.s.
č.p. 44, 386 01 Sousedovice
IČ: 260 18 055 DIČ: CZ26018055
Tel.: +420 383 321 445; Fax: +420 383 322 553
OR KS České Budějovice, odd. B, vložka 1048 [6]