

DODATEK Č.1

ke smlouvě o dílo

č.smlouvy objednatele: 05PU-001514

č.smlouvy zhotovitele: 77/2016

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

„I/20 Semice křižovatka s III/1402“

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4

IČ:

65993390

DIČ:

osoba jednající jménem zadavatelem:

generálním ředitelem

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

ředitelka Správy České Budějovice

ve věcech technických:

(dále jen "objednatel")

na jedné straně

a

ZNAKON, a.s.

se sídlem: Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

IČ:26018055

DIČ:

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1048

Zastoupen: , předsedou představenstva

Oprávněn jednat

ve věcech smluvních: , předseda představenstva

ve věcech technických: , vedoucí střediska

(dále jen „Zhotovitel“)

1.Tímto dodatkem se z důvodu změny projektové dokumentace – protihlukové stěny – obj.701 mění článek

IX. DOBA PLNĚNÍ, PROGRAM PRACÍ následujícím způsobem:

9.2. Doba pro dokončení stavebních prací činí do 20.12.2016.

2. Shora uvedené Smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný vliv na sjednanou cenu díla s tím, že Zhotovitel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

4. Ustanovení tohoto dodatku smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení oběma stranami. Dodatek smlouvy nabývá platnost dnem podpisu obou Smluvních stran.

5. Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 2 výtisky Zhotovitel.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Jméno:
ředitelka Správy České Budějovice
Datum:

ZNAKON, a.s.

Jméno:
předseda představenstva
Datum: