

**DODATEK Č. 3 KE
SMLOUVĚ O DÍLO**

Číslo zhotovitele: 4119 04

uzavřena podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany**1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení :

Objednatel zmocňuje zástupce společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. pana |
| k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:EVOSA spol. s r.o.

se sídlem: Jenišovice 181,468 33 Jenišovice
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 507
zastoupená: Ing. Leošem Šmejdou
zástupce pro věci technické: |
IČ: 183 84 501
DIČ: CZ18384501
bankovní spojení: |
telefon: |
fax:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn |

| Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je |

II. Předmět plnění – nemění se**2.1 Identifikační údaje stavby**

Název stavby: LI050001 Světla pod Ještědem, VDJ Druzcov - rekonstrukce
Místo stavby : Světla pod Ještědem
Okres: Liberec, Liberecký kraj
Generální projektant: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Stavební úřad: Magistrát města Liberec
Provozovatel: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

III. Cena za dílo

3.1 Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 3 se mění čl. 4.1. SOD „Cena Díla“ a to následovně:

	Cena v Kč bez DPH
Dle Smlouvy o dílo	1 150 550,85
Změnový list 02/2019	583 237,69
Změnový list 03/2019	-14 908,-
Nově sjednaná cena díla	1 718 880,54

Odpočet neprovedených Vymezených činností

Příloha – ZL 03/2019

V. Závěrečná ustanovení

5.1 Ostatní články nebo jejich ucelené části v tomto dodatku č.3 ke smlouvě o dílo č.CES 319/2019/OLCE ev.č. SVS/TP-967/19 ze dne 18.1.2019 zůstávají beze změn.

5.2 Tento dodatek č.3 ke Smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

V Teplicích dne

V Jenišovicích dne 26.9.2019

Objednatel:

Zhotovitel:


[Redacted signature area]

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

[Redacted signature area]

Ing. Leoš Šmejda
jednatel
Evosa spol. s r.o.

EVOSA
[Redacted address area]

NÁVRH ZMĚNY				Číslo: 03/2019	
Zhotovitel: Evosa spol. s r.o.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 26.9.2019		
Název akce: LI050001 Světlá p.J., VDJ Druzcov – rekonstrukce					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Ano – viz.příloha č.1 – rozpočet Vymezené činnosti			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny: <i>Vymezené činnosti – odpočet neprovedených Vymezených činností</i>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele x	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem - 14 908,- Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 1 718 880,54,- Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k ponížení rozpočtu o částku: 14 908,- Kč bez DPH , tj. 1,29 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 14 908,- Kč bez DPH, tj. 1,29 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 14 908,- Kč bez DPH, tj. 1,29 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
In	Podpis		 EVOSA MOLOGICKÉ A VODNÍ STAVBY EVOSA spol. s r.o. 481, 468 33 Jenišovice 1, DIČ: CZ18384501		

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD.

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Podpis

Datum

8.10.2019

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Podpis

Datum

2.10.2019

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 4, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

Podpis

Datum

2.10.2019

Podpis

Datum

1.10.19

Toto (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.