

DODATEK č. 1

č.j.: KRPL-21289-20/ČJ-2019-1800VZ

ke SMLouvĚ O DíLO

č.j.: KRPL-21289-17/ČJ-2019-1800VZ



uzavřené**dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)****I. Smluvní strany****Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje**

zastoupené: plk. Ing. Vladimírem Libnarem, náměstkem ředitele pro ekonomiku
 se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město
 IČ: 72 05 05 01
 DIČ: CZ 72 05 05 01
 bankovní spojení: Česká národní banka
 číslo účtu: 84548881/0710
 Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: plk. Ing. Vladimír Libnar, náměstek ředitele pro ekonomiku
 Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. David Pokorný – vedoucí oddělení správy nemovitého majetku
 Tel.: 974 461 245
 E-mail: david.pokorny2@pcr.cz
 Jan Hrdina – oddělení správy nemovitého majetku
 Tel.: 974 461 362
 E-mail: jan.hrdina@pcr.cz

dále jen "objednatel"

a

IVAK s.r.o.

zastoupený:  jednatel
 se sídlem: V Lužích 2356/22a, Jablonec nad Nisou
 IČ: 25477099
 DIČ: CZ 25477099
 bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Jablonec nad Nisou
 číslo účtu: 3835899329/0800
 Tel.: 
 E-mail:
 Fax:
 Zapsaný: u Krajského soudu v Ústí n.L. oddíl C, vložka 19888

dále jen "zhotovitel"

„KŘP Lbk – OOP Cvikov – rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)“

II. Předmět dodatku:

Z důvodu vzniku změn na díle (vícepráce a méněpráce), které vznikly v průběhu provádění prací, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo na uvedenou akci. Dodatkem dochází k úpravě termínů plnění. Vliv změn na předmět smlouvy a cenu za dílo bude předmětem samostatného dodatku.

III. V článku 4. Termín plnění, odstavci 4.1 se nahrazuje

původní text dle smlouvy o dílo

Termín plnění:

Zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo, nejpozději 02.05.2019

Dílčí termíny plnění:

- ukončení stavebních prací: do 13.11.2019

- předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků: do 13.12.2019
- termín administrativní dokončení díla: do 31.12.2019

Termín ukončení plnění: do 31.12.2019

textem

Termín plnění:

Zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo, nejpozději 02.05.2019

Dílčí termíny plnění:

- ukončení stavebních prací: do 20.12.2019
- předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků: do 31.12.2019
- termín administrativní dokončení díla: do 31.12.2019

Termín ukončení plnění: do 31.12.2019

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech. Objednatel obdrží 2 stejnopisy, zhotovitel obdrží 1 stejnopis.

Tento dodatek je platný dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním v Registru smluv. Tento dodatek zašle správci Registru smluv k uveřejnění objednatel.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Liberci dne: 13.11.2019

objednatel:



naměstek ředitele pro ekonomiku

V Jablonci nad Nisou dne: 13.11.2019

zhotovitel:

