

DODATEK č. 07206-2019-4502-D-0032/94-01-034-X00942-01

ke Smlouvě o dílo na úpravu projektu sanace kontaminačního mraku E, UNIPETROL, a.s., Kralupy nad Vltavou a zpracování projektu supervize (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. MEGA a.s.

se sídlem na adrese: Praha 9, Drahobejlova 1452/54, PSČ 190 00

IČO: 445 67 146

DIČ: CZ699005394

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9113

zastoupená: Ing. Luboš Novák, CSc., předseda představenstva

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07206-2019-4502-S-0032/94-01-034-X00942 ze dne 21.03.2019 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu ze dne 1. 9. 2019 označeného jako „Změna závazku ze smlouvy „Úprava projektu sanace kontaminačního mraku E, Unipetrol a.s. Kralupy na Labem“, vypracovaného zhotovitelem (dále jen „**ZZS č. 1**“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy, bod 2.1.

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

2.1 „*Základem ceny za provedení díla podle této smlouvy je rozpočet, zpracovaný*

zhotovitelem ze dne 11.02.2019, **aktualizovaný ZZS č. 1** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 137 000,- Kč (slovy: sto-třicet-sedm-tisíc korun českých).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. K datu uzavření tohoto Dodatku činí cena za provedení díla s DPH 165 770,- Kč (slovy: sto-šedesát-pět-tisíc-sedm-set-sedmdesát korun českých).

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod. “

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 19.11.2019

Ve Stráži pod Rálskem dne 12.11.2019

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

Za MEGA a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Luboš Novák, CSc.
předseda představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: RNDr. Radka Fůrychová

Za právní správnost odpovídá: Mgr. Dita Horálková