

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 05PT-001621

Číslo smlouvy zhotovitele: S-19-014.Sd01

(dále jen „Smlouva“)

na realizaci zakázky

I/20 Vodňany – Nová Hospoda, uspořádání 2+1, realizace předběžného GTP

I. smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ

65993390, CZ65993390

zastoupeno:

██████████, generálním ředitelem

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

██████████, ředitelka Správy Č. Budějovice

kontaktní osoba ve věcech technických:

██████████

(dále jen „Objednatel“)

a

PUDIS a.s.

se sídlem:

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

IČO, DIČ

45272891, CZ45272891

zastoupen:

██████████, předsedou představenstva a

██████████, členem představenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

██████████

kontaktní osoba ve věcech technických:

██████████, ██████████

(dále jen „Dodavatel“)

II. předmět dodatku

1. Po dohodě smluvních stran se na základě nepřístupnosti pozemků ve vlastnictví „██████████“ a provedení vrtných prací na základě ustanovení zákona č. 416/2009 Sb. v termínu 2.polovina listopadu 2019 mění Příloha Smlouvy, pod-článek 1.1.9 a nově zní takto:

Doba pro dokončení:

28.2.2020

2. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
3. Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 obdrží Zhotovitel.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č.340/2015 sb. zajistí Objednatel.
5. Na souhlas s obsahem tohoto dodatku k němu smluvní strany připojily své podpisy.

za Zhotovitele:

V Praze dne: 31. 10. 2019

za Objednatele:

V Českých Budějovicích dne:

31. 10. 2019

.....
██████████
předseda představenstva

.....
██████████
člen představenstva

.....
██████████
ředitelka Správy České Budějovice