

**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO**

číslo smlouvy objednatele: 16PT-000929/19

číslo smlouvy zhotovitele: 19040

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
bankovní spojení: ██████████ č. ú. ██████████
zastoupeno: ██████████ generální ředitel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: ██████████ ředitel Správy Ostrava
kontaktní osoba ve věcech technických: ██████████ úseku výstavby
██████████
██████████
email: ██████████
tel.: ██████████
(dále jen „objednatel“)

a

název: ENVIPOINT s.r.o.
se sídlem: Poštovní 368, 747 66 Dolní Lhota
IČO, DIČ: 25375181, CZ25375181
bankovní spojení: ██████████
zastoupen: ██████████, jednatel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: ██████████
kontaktní osoba ve věcech technických: ██████████
(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

V Příloze, která je součástí obsahu Smlouvy písm. c) **se mění Doba pro dokončení** podle Pod-článku Smluvních podmínek číslo 1.1.9 a to z 30. 11. 2019 **do 15. 12. 2019.**

Doba pro dokončení byla posunuta z důvodu koordinace již probíhajících prací při odpojování napěťových kabelů napojených na demolovaný objekt, a to SO 401 Přeložka vedení nn v km 2,9 až 3,25.

Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a 2 obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho smluvní strany uzavírají tento Dodatek, který vstupuje v platnost podpisem obou smluvních stran.

Datum: 14.11.2019

PODEPSÁN _____

Jméno: 




Ředitelství silnic a dálnic ČR

Datum: _____

PODEPSÁN _____

Jméno: 

Funkce: jednatel
za dodavatele/zhotovitele

ENVIPOINT s.r.o.