

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo VS-184292-2/ČJ-2019-801251 ze dne 30. 9. 2019

1. Česká republika - Vězeňská služba České republiky

Sídlo: Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,
Právní forma: organizační složka státu
zastoupená na základě pověření generálního ředitele VS ČR
č.j. VS-10280-5/ČJ-2019-800020-SP ze dne 1. června 2019
vrchní rada plk. Mgr. Petr Veselý, ředitel Věznice Rýnovice,

Věznice Rýnovice

**Belgická 3765/11,
poštovní přihrádka 14,
466 21 Jablonec nad Nisou**

IC: 00212423
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: ČNB pobočka Ústí nad Labem,
č.ú. [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Kryš Martin

Sídlo: [REDACTED]
Nezapsaný v obchodním rejstříku, zapsaný u MěÚ v Šumperku pod
Č.j.: MUSP/37955/2016
Její jménem jedná: Kryš Martin,
IC: 60976021
DIČ: CZ7205065769
Bankovní spojení, Česká spořitelna,
č.ú. [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

se v souladu s čl. V. odst. 5 a čl. XVII odst. 8 Smlouvy o dílo vzájemně dohodly na následujících změnách a doplňcích smlouvy o dílo:

V článku V. odst. 1 Cena díla, zní:

1. Celková cena díla, uvedeného v čl. V. odst. 1. této smlouvy, byla dohodnuta ve výši:

Celková cena za provedení díla bez DPH 555.000,- Kč

Slovy: Pětsetpadesátpěttisíc korun českých

DPH 21 % 116.550,- Kč

Slovy: Jednostošestnácttisícpětsetpadesát korun českých

Celková cena za provedení díla vč. DPH 671.550,- Kč

Slovy: Šestsetšedesátjedenatisíc pětsetpadesát korun českých

1. Celková cena díla, uvedeného v čl. V odst.1 této smlouvy, byla z důvodu doobjednání nezbytných prací nově dohodnuta dohodnuta ve výši:

Celková cena za provedení díla bez DPH 681 077,- Kč
Slovy: šestsetosmdesátjednatísícsedmdesátšedmKč

DPH 21 %143 026,17 Kč
Slovy: stočtyřicettřítisícdvacetšestKčsedmnácthaléřů

Celková cena za provedení díla vč. DPH 824 103,77 Kč
Slovy: osmsetdvacetčtyřítisícstotříKčsedmnácthaléřů

Změna a odůvodnění:

Dne 15.10.2019 v 10.30 hod. bylo zjištěno při průběhu opravy střechy objektu výrobní Haly č. 3 po odkrytí střešní krytiny a klempířských prvků na čelní straně budovy celkové vážné narušení zděné atiky. Odborní zaměstnanci provedli přesnou diagnostiku závady, kdy bylo zjištěno možné zřícení celé atiky na přilehlý chodník ve střežené části věznice, kde se pohybují jak zaměstnanci tak odsouzení. Z tohoto důvodu, aby nedošlo ke škodě na zdraví a mohla pokračovat oprava střechy na této budově, je nutné tuto přední část atiky odbourat.

Tato cena byla dohodnuta na základě cenové nabídkové ceny zhotovitele. Cena je platná po celou dobu realizace díla. V ceně je již připočtena DPH podle zákonné úpravy platné ke dni uskutečnění plnění. Navýšení ceny činí **152 553,17 Kč** včetně DPH

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 3 výtiscích. Každá ze smluvních stran obdrží jeho jeden stejnopis.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Nedílnou součástí dodatku č.1 je nabídkový položkový rozpočet

V Rýnovicích dne

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Vrchní rada
plk. Mgr. Petr Veselý
ředitel Věznice Rýnovice

.....
Martin Kryš
jednatel společnosti