

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. d201900051 ze dne 7. 3. 2019

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov
číslo účtu: XXXXXXXXXX
(dále jen "objednatel")

a

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

sídlo: Pod Višňovkou 1661/37, 140 00 Praha 4
adresa pro doručování: Pod Višňovkou 1661/37, 140 00 Praha 4
IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595
zastupuje: XXXXXXXXXX
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXX
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 60652
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 3. 2019 smlouvu o dílo č. d201900051 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace „**Rekonstrukce křižovatky ulic Cihlářská x Moravská, Chomutov**“.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna termínů provedení díla. Změna termínů vznikla na základě okolností, které vyšly najevo při zpracování projektové dokumentace a smluvní strany je nemohly předvídat. V souvislosti s těmito změnami díla se nemění celková cena díla ani záruční doba.

II. Změna místa a termínů provádění díla

1. Čl. V. odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:
2. *Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy a řádně dokončit a předat objednateli kompletní dílo nejpozději do 31. 03. 2020.*


III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají beze změny.


2. Smluvní strany berou na vědomí, že text dodatku je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
3. O uzavření tohoto dodatku rozhodl [REDAKCE] v souladu s metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 011/03-17 schváleným usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 174/17 ze dne 20. 3. 2017
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy přečetly, že s jeho obsahem jakož i právními důsledky souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V CHOMUTOVĚ dne-7. 11. 2019

V Praxe dne 30-10-2019



za objednatele
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
JUDr. Marek Hrabáč, primátor



za zhotovitele
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.
[REDAKCE] jednatel společnosti

