

## DODATEK č. 4 ke SMLouvĚ O DÍLO

č. 079/954408/S954/2018/031/Bal

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové.

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: [REDACTED]

vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy,

ve věcech technických jedná:

[REDACTED], vedoucí správy toku a technický dozor stavebníka.

č. telefonu: [REDACTED]

[REDACTED], technický dozor stavebníka

č. telefonu: [REDACTED]

[REDACTED] osoba pracující pod vedením TDS (zastupitelnost),

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

IRO stavební s.r.o.

IČO: 26072912

DIČ: CZ26072912

zapsán v obchodním rejstříku u krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12280

sídlo: Domoradice 303, Český Krumlov 38101

statutární orgán: jednatel

zastoupený: [REDACTED], jednatel

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění následující:

### **dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo**

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy o dílo č. 079/954408/S954/2018/031/Bal, dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 k této Smlouvě o dílo, na akci „MVN Hazard“, (dále jen „Smlouva o dílo“), spočívající v době plnění (čl. II odst. 3) a ve změně ceny za dílo (čl. III odst. 1).

#### 1. Změna -- čl. II Doba plnění

Původní znění dle SoD

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději do:

- a) SO 01 – odtěžení sedimentu z nádrže 20.11.2018
- b) SO 02 – úprava bezpečnostního přelivu nádrže + SO 03 – úprava opevnění výústního objektu a opevnění odpadního potrubí od vypouštěcího zařízení 31.10.2019

Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

#### Nové znění dle tohoto dodatku č. 4

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději do:

- a) SO 01 – odtěžení sedimentu z nádrže 20.11.2018
- b) SO 02 – úprava bezpečnostního přelivu nádrže + SO 03 – úprava opevnění výústního objektu a opevnění odpadního potrubí od vypouštěcího zařízení 25. 11. 2019

Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

## 2. Změna -- čl. III Cena za dílo

### I. Změna ceny o dílo

1. Cena o dílo se tímto dodatkem č. 4 mění o vícepráce a méněpráce řádně objednatelům odsouhlasené a uvedené v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 4, následovně:

- cena za dílo dle Smlouvy o dílo	2 658 475,85 Kč bez DPH
- cena dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo	2 745 764,19 Kč bez DPH
- cena dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo	2 761 403,52 Kč bez DPH
- cena dle dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo	2 816 102,72 Kč bez DPH
- cena víceprací	37 972,76 Kč bez DPH
- cena méněprací	86 895,38 Kč bez DPH
- <b>cena dle tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo</b>	<b>2 767 180,10 Kč bez DPH</b>

DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena o dílo bude nově strukturována podle položkového rozpočtu smlouvy o dílo č. 079/954408/S954/2018/031/Bal, dle položkového rozpočtu dodatku č.1, dle položkového rozpočtu dodatku č. 2, dle položkového rozpočtu dodatku č. 3 k této smlouvě o dílo a dle soupisu víceprací a méněprací uvedených v příloze č.1 tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Ostatní body smlouvy o dílo č. 079/954408/S954/2018/031/Bal, dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 ke této smlouvě o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.


Tento dodatek č.4 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 stejnopisy.

11 -11- 2019

V Benešově, dne: .....

 (021)  
Miroslav

Vešleňská správa toku – oblast povodí Vltavy  
Objednatel

31 -10- 2019

V Českém Krumlově, dne: .....



Zuzana Irová  
jednatel IRO stavební s.r.o.  
Zhotovitel

Příloha č. 1 – Soupis víceprací a méněprací – rozpočet zhotovitele

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVN Hazard změnové rozpočty 10\_19

Objekt:

10\_0\_5 - MVN Hazard vyčištění dobropisu SO 1 Odtěžení sedimentu z nádrže

KSO:

Místo: Omlenice

CC-CZ:

Datum: 15.10.2019

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IRO Stavební s.r.o.

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

VRV a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Kysela

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

**-42 697,68**

DPH základní  
snižená

Základ daně

-42 697,68

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-8 966,51

0,00

Cena s DPH

v CZK

**-51 664,19**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Slavba:

MVN Hazard změnové rozpočty 10\_19

Objekt:

10\_0\_5 - MVN Hazard vyčíslení dobropisu SO 1 Odtěžení sedimentu z nádrže

Místo: Omlenice

Datum: 15.10.2019

Zadavatel: Lesy ČR s.p.

Projektant: VRV a.s.

Uchazeč: IRO Stavební s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**-42 697,68**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MVN Hazard změnové rozpočty 10\_19

Objekt:

10\_0\_5 - MVN Hazard vyčíslení dobropisu SO 1 Odtěžení sedimentu z nádrže

Místo:

Omlenice

Datum:

15.10.2019

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Projektant:

VRV a.s.

Uchazeč:

IRO Stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-42 697,68</b>	
1	K	122703602	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložení do hromad na vzdálenosti do 20 m ve výkopu při únosnosti dna přes 40 kPa do 60 kPa (-203/100)*33,33333	m3	-67,667	75,00	-5 075,03	CS ÚRS 2019 01
	PP							
	VV				-67,667			
2	K	122703603	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 60 kPa Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložení do hromad na vzdálenosti do 20 m ve výkopu při únosnosti dna přes 60 kPa (-203/100)*66,66666	m3	-135,333	65,00	-8 796,65	CS ÚRS 2019 01
	PP							
	VV				-135,333			
3	K	R3	Likvidace vytěženého sedimentu v souladu s legislativou 4629-(4417+415) "nově vyčíslený objem -objem v PD+vícepráce dle č. 1"	m3	-203,000	142,00	-28 826,00	
	VV				-203,000			

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 10\_0

Stavba: MVN Hazard změnové rozpočty 10\_19

Místo: Omlenice

Datum: 15.10.2019

Zadavatel: Lesy ČR s.p.

Projektant: VRV a.s.

Uchazeč:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-6 224,94</b>	<b>-7 532,18</b>
10_0_1	MVN Hazard méněpráce SO1	-41 597,70	-50 333,22
10_0_2	MVN Hazard vícepráce SO2	37 472,76	45 342,04
10_0_3	MVN Hazard vícepráce SO3	500,00	605,00
10_0_4	MVN Hazard méněpráce So3	-2 600,00	-3 146,00

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 10\_0  
Stavba: MVN Hazard změnové rozpočty 10\_19

KSO:  
Místo: Omlenice

CC-CZ:  
Datum: 15.10.2019

Zadavatel:  
Lesy ČR s.p.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
VRV a.s.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Martin Kysela

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-6 224,94</b>
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	-6 224,94		-1 307,24
DPH snížená	15,00%	0,00		0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>-7 532,18</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVN Hazard změnové rozpočty 10\_19

Objekt:

10\_0\_1 - MVN Hazard méněpráce SO1

KSO:

Místo: Omlenice

CC-CZ:

Datum: 15.10.2019

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

VRV a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Kysela

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

**-41 597,70**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-41 597,70	21,00%	-8 735,52
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

**-50 333,22**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVN Hazard změnové rozpočty '10\_19

Objekt:

10\_0\_1 - MVN Hazard méněpráce SO1

Místo:

Omlenice

Datum:

15.10.2019

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Projektant:

VRV a.s.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**-41 597,70**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MVN Hazard změnové rozpočty 10\_19

Objekt:

10\_0\_1 - MVN Hazard méněpráce SO1

Místo: Omlenice

Datum: 15.10.2019

Zadavatel: Lesy ČR s.p.

Projektant: VRV a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-41 597,70**

3	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	48,984	-530,00	-25 961,52	CS ÚRS 2019 01
	PP		Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>náhrada rovnaniny na návodním líci za kamenný zához</i>					
	VV		47,1*2,6*0,4		48,984			
	VV		Součet		48,984			
1	K	R12	Bednění podkladních betonů vč. odbednění	m2	9,160	-330,00	-3 022,80	
	PP		Bednění podkladních betonů vč. odbednění					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>odpočet neprovedených bednění podkladních betonů</i>					
	VV		9,580*0,25		2,395			
	VV		9,98*0,25		2,495			
	VV		6,260*0,25		1,565			
	VV		1,22*0,25		0,305			
	VV		9,6*0,25		2,400			
	VV		neprovedené podkladní betony 06/19					
	VV		Součet		9,160			
2	K	R16	Podklad pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl. 200 mm frakce 32-63 mm	m2	122,460	-103,00	-12 613,38	
	PP		Podklad pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl. 200 mm frakce 32-63 mm					
	VV		47,1*2,6 "náhrada frakcí 0-32 mm"		122,460			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVN Hazard změnové rozpočty 10\_19

Objekt:

10\_0\_2 - MVN Hazard vícepráce SO2

KSO:

Místo: Omlenice

CC-CZ:

Datum: 15.10.2019

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

VRV a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Kysela

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>37 472,76</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	37 472,76	21,00%	7 869,28
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>45 342,04</b>
-------------------	--------------	------------------

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVN Hazard změnové rozpočty 10\_19

Objekt:

10\_0\_2 - MVN Hazard vícepráce SO2

Místo:

Omlenice

Datum:

15.10.2019

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Projektant:

VRV a.s.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**37 472,76**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MVN Hazard změnové rozpočty 10\_19

Objekt:

10\_0\_2 - MVN Hazard vícepráce SO2

Místo: Omlenice

Datum: 15.10.2019

Zadavatel: Lesy ČR s.p.

Projektant: VRV a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**37 472,76**

1	K	462511270	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	48,984	530,00	25 961,52	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotností jednotlivých kamenů do 200 kg		48,984			
	W		47,1*2,6*0,4		48,984			
	W		Součet		48,984			
2	K	R17	Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy 150 mm 0-32	m2	122,460	94,00	11 511,24	
	PP		Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy 150 mm 0-32		122,460			
	W		47,1*2,6		122,460			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVN Hazard změnové rozpočty 10\_19

Objekt:

10\_0\_3 - MVN Hazard vícepráce SO3

KSO:

Místo: Omlenice

CC-CZ:

Datum: 15.10.2019

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

VRV a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Kysela

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>500,00</b>
---------------------	--	--	--	---------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	500,00	21,00%	105,00	
snížená	0,00	15,00%	0,00	

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>605,00</b>
-------------------	--------------	---------------

---

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVN Hazard změnové rozpočty 10\_19

Objekt:

10\_0\_3 - MVN Hazard vícepráce SO3

Místo:

Omlenice

Datum:

15.10.2019

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Projektant:

VRV a.s.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**500,00**



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MVN Hazard změnové rozpočty 10\_19

Objekt:

10\_0\_3 - MVN Hazard vícepráce SO3

Místo: Omlenice

Datum: 15.10.2019

Zadavatel: Lesy ČR s.p.

Projektant: VRV a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**500,00**

1	K	871440420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 600	m	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

PP

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 12 DN 600

P

*Poznámka k položce:*

*doplnění montáže trouby v návaznosti na vypuštění tvarovky*

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVN Hazard změnové rozpočty 10\_19

Objekt:

10\_0\_4 - MVN Hazard méněpráce So3

KSO:

Místo: Omlenice

CC-CZ:

Datum: 15.10.2019

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

VRV a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Kysela

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

Cena bez DPH				<b>-2 600,00</b>
--------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-2 600,00	21,00%	-546,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>-3 146,00</b>
-------------------	--------------	------------------

---

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MVN Hazard změnové rozpočty 10\_19

Objekt:

10\_0\_4 - MVN Hazard méněpráce So3

Místo: Omlenice

Datum: 15.10.2019

Zadavatel: Lesy ČR s.p.

Projektant: VRV a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-2 600,00</b>
N00 - Nepojmenované práce	-2 600,00
<hr/>	<hr/>
N01 - Nepojmenovaný díl	-2 600,00
<hr/>	<hr/>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MVN Hazard změnové rozpočty 10\_19

Objekt:

10\_0\_4 - MVN Hazard méněpráce So3

Místo: Omlenice

Datum: 15.10.2019

Zadavatel: Lesy ČR s.p.

Projektant: VRV a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem** **-2 600,00**

D N00 **Nepojmenované práce** **-2 600,00**

D N01 **Nepojmenovaný díl** **-2 600,00**

1	K	R36	Montáž tvarovek na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 600	kus	1,000	-1 000,00	-1 000,00	
---	---	-----	---	-----	-------	-----------	-----------	--

PP Montáž tvarovek na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 600

2	K	R37	Nasouvací hrdlo (přesuvná tvarovka) pro napojení stávajícího potrubí na nové potrubí DN600	kus	1,000	-1 600,00	-1 600,00	
---	---	-----	--	-----	-------	-----------	-----------	--

PP Nasouvací hrdlo (přesuvná tvarovka) pro napojení stávajícího potrubí na nové potrubí DN600