



| | | | | | |
|--|---|------------------------|-------------------|-------|--------|
| OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 | | číslo OZ: 35 | | | |
| Zhotovitel: | ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí | | | | |
| Investor: | Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L., Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem | | Datum: 10.07.2019 | | |
| Název akce: Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L. 5.1 a I. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006833 | | | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: | | poštou | e-mailem X | faxem | osobně |
| Odkazy na | | specifikaci: | | | |
| | | na výkresy: | | | |
| na rozpočtové podklady: | | změnový rozpočet | | | |
| na jinou část smlouvy: | | | | | |
| Předmět změny: Nová dodávka podhledu v počítačové třídě. | | | | | |
| Popis a zdůvodnění změny: Náhrada nepoužitelného původního podhledu, který byl při demontáži za účelem osazení klimatizačních jednotek poškozen. Zpětná montáž původního podhledu, která byla projektem předpokládána, není vzhledem k technickému provedení možná. | | | | | |
| Počet připojených listů specifikací: - | | | | | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: potřeba v důsledku okolností, které se nemohly předvídat <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i> | | | | | |
| odstavec 4, § 222 | odstavec 5, § 222 | odstavec 6, § 222 X | odstavec 7, § 222 | | |
| Oznámení vydává: | | | | | |

Stanovisko technického dozoru stavby :
INGENIRING KRKONOŠE a.s.

Stanovisko projektanta stavby :
PROJEKTIS spol. s r.o.

Stanovisko energetického specialisty : nerelevantní

Příloha: změnový rozpočet



| ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5 | | číslo ZL: 35 |
|---|-------------------------------------|--------------|
| Zhotovitel: | ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí | |
| Změnový list vystavil: | | |
| Datum: 10.07.2019 | | |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Nová dodávka podhledu v počítačové třídě.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Náhrada nepoužitelného původního podhledu, který byl při demontáži za účelem osazení klimatizačních jednotek poškozen. Zpětná montáž původního podhledu, která byla projektem předpokládaná, není vzhledem k technickému provedení možná.</p> | | |
| Počet připojených listů specifikací: | Počet připojených výkresů: | |
| Cena méněprací bez DPH: | Cena víceprací bez DPH: | |
| -- 0,- Kč | 56 130,- Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| 56 130,- Kč | _____ | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti a provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
| _____ | _____ | |
| Datum: | Datum: | |

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):