



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 37			
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí				
Investor:	Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L., Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem		Datum: 10.07.2019		
Název akce: <b>Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem</b> <b>dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L.</b> 5.1 a I. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006833					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem X	faxem	osobně
<b>Odkazy na</b>		specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		změnový rozpočet			
na jinou část smlouvy:					
<b>Předmět změny:</b> Změna v oplechování.					
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Spáry mezi nově osazenými okenními rámy a původním oplechováním parapetů je třeba překrýt širšími lištami, než předpokládal výkaz výměr. Nesoulad vznikl tím, že původní okna nebyla osazená do vertikály. Stav odvodnění ploché střechy přes atiku vyžaduje rekonstrukci.					
Počet připojených listů specifikací: -					
Důvod vícepráce / méněpráce: potřeba v důsledku okolností, které se nemohly předvídat <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222 X	odstavec 7, § 222		
Oznámení vydává:					

**Stanovisko technického dozoru stavby :**  
**INGENIRING KRKONOŠE a.s.**

**Stanovisko projektanta stavby :**  
**PROJEKTIS spol. s r.o.**

**Stanovisko energetického specialisty :      nerelevantní**

Příloha: změnový rozpočet



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>		číslo ZL: 37
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí	
Změnový list vystavil:		
Datum: 10.07.2019		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> Změna v oplechování.</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Spáry mezi nově osazenými okenními rámy a původním oplechováním parapetů je třeba překrýt širšími lištami, než předpokládal výkaz výměr. Nesoulad vznikl tím, že původní okna nebyla osazená do vertikály. Stav odvodnění ploché střechy přes atiku vyžaduje rekonstrukci.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>- 12 305,- Kč</b>	<b>137 187,- Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>124 882,- Kč</b>	_____	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti a provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
_____	_____	
Datum:	Datum:	

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):