



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 38			
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí				
Investor:	Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L., Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem		Datum: 10.07.2019		
Název akce: <b>Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem</b> <b>dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L.</b> 5.1 a I. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006833					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně
			X		
<b>Odkazy na</b>		specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		změnový rozpočet			
na jinou část smlouvy:					
<b>Předmět změny:</b> Úprava fasády.					
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Při posouzení stavu fasádní omítky z lešení byly zjištěny drobné trhlinky. Stav byl konzultován s odborným technologem a na základě jeho doporučení se použije nátěr se schopností trhlinky překlenout. Aplikace nátěru vyžaduje důkladné očištění podkladu od nesoudržných původních nátěrů.					
Počet připojených listů specifikací: -					
Důvod vícepráce / méněpráce: potřeba v důsledku okolností, které se nemohly předvídat <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
		X			
Oznámení vydává:					

**Stanovisko technického dozoru stavby :**  
**INGENIRING KRKONOŠE a.s.**

**Stanovisko projektanta stavby :**  
**PROJEKTIS spol. s r.o.**

**Stanovisko energetického specialisty :      nerelevantní**

Příloha: změnový rozpočet



**ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5**

číslo ZL: 38

Zhotovitel: ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí

Změnový list vystavil:

Datum: 10.07.2019

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Předmět změny:** Úprava fasády.

**Popis a zdůvodnění změny:**

Při posouzení stavu fasádní omítky z lešení byly zjištěny drobné trhlinky. Stav byl konzultován s odborným technologem a na základě jeho doporučení se použije nátěr se schopností trhlinky překlenout. Aplikace nátěru vyžaduje důkladné očištění podkladu od nesoudržných původních nátěrů.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

**- 583 087,- Kč**

**931 968,- Kč**

Výsledná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

**348 881,- Kč**

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Datum:

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):