



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 40			
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí				
Investor:	Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L., Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem		Datum: 29.07.2019		
Název akce: <b>Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem</b> <b>dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L.</b> 5.1 a I. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006833					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem X	faxem	osobně
Odkazy na specifikaci:		změnový rozpočet			
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:					
na jinou část smlouvy:					
<b>Předmět změny:</b> Záměna kabelu pro VZT jednotku.					
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Dodavatel aktuálně vyráběné VZT jednotky požaduje její připojení na elektrickou síť vícežilovým kabelem, než předpokládal projekt. Původní typ VZT jednotky již výrobce nedodává.					
Počet připojených listů specifikací:		-			
Důvod vícepráce / méněpráce: potřeba v důsledku okolností, které se nemohly předvídat <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222 X	odstavec 7, § 222		
Oznámení vydává:					

**Stanovisko technického dozoru stavby :**  
**INGENIRING KRKONOŠE a.s.**

**Stanovisko projektanta stavby :**  
**PROJEKTIS spol. s r.o.**

**Stanovisko energetického specialisty :      nerelevantní**

Příloha: změnový rozpočet



## ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5

číslo ZL: 40

Zhotovitel:	ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí
Změnový list vystavil:	
Datum: 29.07.2019	

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Předmět změny:** Záměna kabelu pro VZT jednotku.

### Popis a zdůvodnění změny:

Dodavatel aktuálně vyráběné VZT jednotky požaduje její připojení na elektrickou síť vícežilovým kabelem, než předpokládal projekt. Původní typ VZT jednotky již výrobce nedodává.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
<b>- 250,- Kč</b>	<b>2 588,- Kč</b>

Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
<b>2 338,- Kč</b>	_____

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
_____	_____

Datum:

Datum:

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):