



| | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------|--------|
| OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 | | číslo OZ: 43 | | | |
| Zhotovitel: | ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí | | | | |
| Investor: | Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové n.L., Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem | | Datum: 29.07.2019 | | |
| Název akce: Zateplení budovy průmyslovky – SŠIS, Dvůr Králové nad Labem dle projektu Energetická opatření budov č.p.132 a č.p.133 SŠIS Dvůr Králové n.L. 5.1 a I. Zateplení budovy průmyslovky - SŠIS, Dvůr Králové nad Labem, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006833 | | | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: | | poštou | e-mailem | faxem | osobně |
| | | | X | | |
| Odkazy na | | specifikaci: | | | |
| | | na výkresy: | | | |
| na rozpočtové podklady: | | změnový rozpočet | | | |
| na jinou část smlouvy: | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Předmět změny: Vnitřní úprava světlíků. | | | | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | | | | |
| Po osazení nových světlíků bude nutné provést vyzdívky z pórobetonu nad příčkou mezi učebnami a chodbou 2.24 a dozdívky pod lemy nových světlíků včetně povrchové úpravy. Změna je vyvolána nahrazením původních světlíků jiným typem. Způsob osazení nového typu světlíků však mohl být upřesněn až po odkrytí příslušné části střechy. | | | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | - | | | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: potřeba v důsledku okolností, které se nemohly předvídat | | | | | |
| <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i> | | | | | |
| odstavec 4, § 222 | odstavec 5, § 222 | odstavec 6, § 222 | odstavec 7, § 222 | | |
| | | X | | | |
| Oznámení vydává: | | | | | |

Stanovisko technického dozoru stavby :
INGENIRING KRKONOŠE a.s.

Stanovisko projektanta stavby :
PROJEKTIS spol. s r.o.

Stanovisko energetického specialisty : nerelevantní

Příloha: změnový rozpočet



| ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5 | | číslo ZL: 43 |
|--|-------------------------------------|--------------|
| Zhotovitel: | ASJ s.r.o., Světí 8, 503 12 Světí | |
| Změnový list vystavil: | | |
| Datum: 29.07.2019 | | |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Vnitřní úprava světlíků.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Po osazení nových světlíků bude nutné provést vyzdívky z pórobetonu nad příčkou mezi učebnami a chodbou 2.24 a dozdvíčky pod lemy nových světlíků včetně povrchové úpravy. Změna je vyvolána nahrazením původních světlíků jiným typem. Způsob osazení nového typu světlíků však mohl být upřesněn až po odkrytí příslušné části střechy.</p> | | |
| Počet připojených listů specifikací: | Počet připojených výkresů: | |
| Cena méněprací bez DPH: | Cena víceprací bez DPH: | |
| 0,- Kč | 99 410,- Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| 99 410,- Kč | _____ | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
| _____ | _____ | |
| Datum: | Datum: | |

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):