

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 47/61664545/2019

Oprava podlahy ve školní jídelně

Číslo objednatele: 47/61664545/2019/1/2019

TENTO DODATEK Č.1 (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO** uzavřené dne 7. 11. 2019 (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

I. Smluvní strany

- I.1.** Objednatel: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271
 Se sídlem: Tylova 271, 258 01 Vlašim
 Zastoupený: Mgr. et Mgr. Martin Müller, ředitel
 Tel./Fax: XXXXXXXXXX
 E-mail: XXXXXXXXXX
 Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX
 Číslo účtu: XXXXXXXXXX
 IČ: 61664545
- I.2.** Zhotovitel: Trnka Michal
 Se sídlem: Lužická 20, 120 00 Praha 2 – Vinohrady
 Zastoupený: Bc. Michal Trnka
 Tel./Fax: XXXXXXXXXX
 E-mail: XXXXXXXXXX
 Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX
 Číslo účtu: XXXXXXXXXX
 IČ: 869 92 741
 DIČ: CZ 8910111012

II. Předmět Dodatku

II.1. V rámci provádění prací na díle „**Oprava podlahy ve školní jídelně**“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutno zohlednit.

Smluvní strany se dohodly na následující změně:

Vzhledem k zjištěným skutečnostem spodní vlhkosti v průběhu realizace stavebních prací je nutno ošetřit povrch epoxidovou penetrací se zásypem křemičitého písku a doplnit dilatační lištou.

- II.2.** Místo plnění:
Školní jídelna Gymnázia, Vlašim, Tylova 271.

III. Cena za dílo

- III.1.** Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 247 077,55 Kč bez DPH, tedy 298 963,84 Kč s DPH. Dodatkem č. 1 byla cena zvýšena o 33 636,36 bez DPH, tedy o 40 700,-Kč s DPH. Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku činí 280 713,91 bez DPH, tedy 339 663,84 s DPH.

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Smlouva o dílo	247 077,55	51 886,29	298 963,84
Dodatek č.1	33 636,36	7 063,64	40 700,00
Celková cena díla	280 713,91	58 949,93	339 663,84

IV. Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek.
3. Tento dodatek se uzavírá ve dvou stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu.
4. Tento Dodatek nabývá platnost dnem podpisu.

Ve Vlašimi dne 15. 11. 2019

Mgr. et Mgr. Martin Müller, ředitel

za objednatele

Trnka Michal

za zhotovitele