

DODATEK č. 1 smlouvy

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. (2) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E-618-S-2074/2015

č. smlouvy zhotovitele: 15-2802-003

ISPROFIN: 5423720011

na výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru investora při realizaci stavby

„Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Světec a SpS Bílina“

Čl.1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) věcech smluvních: [REDACTED]

(mimo podpis této Smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [REDACTED]

Kontaktní adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

FRAM Consult a.s.

se sídlem Praha 3, Husitská 42, PSČ 130 00

IČO: 64948790 DIČ: CZ64948790

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3682

jednající **Ing. Romanem Klimtem**, předsedou představenstva

Kontaktní osoby:

a) věcech smluvních: **Ing. Roman Klimt**, předseda představenstva,

b) ve věcech technických: [REDACTED]

Kontaktní adresa pro doručování smluvní korespondence:

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je posunutí termínu dokončení díla dle Smlouvy o dílo na zhotovitele stavby s názvem „**Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Světec a SpS Bílina**“. V návaznosti na tuto skutečnost dochází k prodloužení doby plnění ohledně výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru investora při realizaci stavby „Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Světec a SpS Bílina“ uzavřené dne 10. 06. 2015 a upravuje se **čl. 4 Termín plnění** dle Smlouvy a **čl.5 Cena za dílo**.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 10, odst. 10.2 Smlouvy na úpravě a doplnění smlouvy č. objednatele S – 618-S-2074/2015, č. Smlouvy zhotovitele 15-2801-002 následovně:

Čl. 4 - Termín plnění

Smluvní strany podpisem tohoto Dodatku č. 1 ruší stávající text odst. **4.2**:

Termín ukončení činnosti a odevzdání „Závěrečné zprávy“ o realizaci stavby: **do konce stavby jako celku, (dle SoD / 19 měsíců od zahájení, předpokládané ukončení 11/2016)**

a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

4.2. Termín ukončení činnosti a odevzdání „Závěrečné zprávy“ o realizaci stavby: do konce realizace stavby jako celku předpoklad do 08 / 2017

Čl. 5 - Cena za dílo

Smluvní strany podpisem tohoto Dodatku č. 1 ruší stávající text odst. **5.1**:

Cena vychází z nabídky zhotovitele a je stanovena dohodou smluvních stran v souladu s cenovými předpisy, zejména podle ust. § 2 zák.č. 526/1990 Sb., zákon o cenách, v platném znění, jako nejvýše přípustná a činí:

Cena bez DPH	912 600,- Kč
DPH (základní sazba)	191 646,- Kč
Celková cena (s DPH)	1 104 246,- Kč

slovy : jedenmilionjednostočtyřitisícdevěstěčtyřicetšestkorun českých

Rozpis nabídkové ceny je nedílnou součástí Smlouvy a její přílohou č. 1.

nahrazují jej novým textem v tomto znění:

Cena vychází z nabídky zhotovitele a je stanovena dohodou smluvních stran v souladu s cenovými předpisy, zejména podle ust. § 2 zák.č. 526/1990 Sb., zákon o cenách, v platném znění, jako nejvýše přípustná a činí:

Cena dle Smlouvy bez DPH	912 600,- Kč
DPH (základní sazba)	191 646,- Kč
Celková cena dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 (s DPH)	1 104 246,- Kč

Navýšení ceny dle Dodatku č. 1 bez DPH o	266 500,- Kč
<u>DPH (základní sazba)</u>	<u>55 965,- Kč</u>
Celkové navýšení ceny dle Dodatku č. 1 (s DPH)	322 465,- Kč

Celková cena díla – Smlouva + dodatek č. 1

Cena dle Smlouvy a Dodatku č. 1 bez DPH	1 179 100,- Kč
<u>DPH (základní sazba)</u>	<u>247 611,- Kč</u>
Celková cena dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 (s DPH)	1 426 711,- Kč

slovy : jedenmiliončtyřístadvacetšesttisícseřmsetjedenáctkorun českých.

Rozpis nabídkové ceny je nedílnou součástí Dodatku č. 1 a jeho **Přílohou č. 1.**

II.

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž čtyři (4) vyhotovení obdrží zadavatel stavby a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Ostatní ujednání smlouvy č. objednatele S – 618-S-2074/2015, Smlouvy č. zhotovitele 15-2801-002 nedotčena tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 na internetových stránkách Správy železniční dopravní cesty, státní organizace. Citlivé údaje budou začerněny.

31-10-2016
V Praze dne:

31-10-2016
V Praze dne:.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele a rozpis nabídkové ceny na zajištění podpory technického dozoru investora při realizaci stavby: "Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Světec a SpS Bílina"

smlouva	počet hodin	hodinová sazba	cena
spolupráce, podpora - účast na KD, výrobních výborech RDS, spolupráce s oddělením fondů EU SŽDC, resp. MD	■	■	■
aktualizace údajů z projektové žádosti OPD	■	■	■
kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění	■	■	■
kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	■	■	■
aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti	■	■	■
kontrola oprávněnosti změn	■	■	■
kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	■	■	■
pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)	■	■	■
pravidelný měsíční reporting	■	■	■
podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídicího orgánu)	■	■	■
zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele	■	■	■
spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřeby Řídicího orgánu	■	■	■
CELKEM	■	■	912 600 Kč

Předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele a rozpis nabídkové ceny na zajištění podpory technického dozoru investora při realizaci stavby: "Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Světec a SpS Bílina"

dodatek	počet hodin	hodinová sazba	cena
spolupráce, podpora - účast na KD, výrobních výborech RDS, spolupráce s oddělením fondů EU SŽDC, resp. MD	■	■	■
aktualizace údajů z projektové žádosti OPD	■	■	■
kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění	■	■	■
kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	■	■	■
aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti	■	■	■
kontrola oprávněnosti změn	■	■	■
kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	■	■	■
pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)	■	■	■
pravidelný měsíční reporting	■	■	■
podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídicího orgánu)	■	■	■
zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele	■	■	■
spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřeby Řídicího orgánu	■	■	■
CELKEM	■	■	266 500 Kč

Předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele a rozpis nabídkové ceny na zajištění podpory technického dozoru investora při realizaci stavby: "Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Světec a SpS Bílina"

celkem	počet hodin	hodinová sazba	cena
spolupráce, podpora - účast na KD, výrobních výborech RDS, spolupráce s oddělením fondů EU SŽDC, resp. MD	■	■	■
aktualizace údajů z projektové žádosti OPD	■	■	■
kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění	■	■	■
kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	■	■	■
aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti	■	■	■
kontrola oprávněnosti změn	■	■	■
kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	■	■	■
pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)	■	■	■
pravidelný měsíční reporting	■	■	■
podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídicího orgánu)	■	■	■
zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele	■	■	■
spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřeby Řídicího orgánu	■	■	■
CELKEM	■	■	1 179 100 Kč