

D O D A T E K č. 1

k Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: 05PU-001427,
č. smlouvy zhotovitele: 6/2016

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ „I/3 Č. Budějovice, most ev.č. 3-106“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ : 659 93 390

DIČ: CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele: [redacted] generální ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

[redacted]
ředitelka Správy České Budějovice

ve věcech smluvních::

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

AKORD – stavební a obchodní společnost, spol. s r. o.

se sídlem: A. Trágera 2654, 370 10 České Budějovice

IČ: 25023446

DIČ: CZ25023446

zápis v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Č. Budějovicích
oddíl C vložka 4178

zastoupen: [redacted] jednatel společnosti

Oprávněn jednat

ve věcech smluvních : [redacted] jednatel společnosti

ve věcech technických: [redacted] jednatel společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

Smlouva se mění takto:

čl. IX.

DOBA PLNĚNÍ, PROGRAM PRACÍ

9.2 Doba pro dokončení stavebních prací.

Z důvodu probíhajících prací na sil I/3 oprava autobusových zálivů, Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství nepovolil souběžnou uzavírku na mostě ev.č. 3-106. Uzavírka byla povolena až od 1.9. 2016.

Z tohoto důvodu došlo k předání staveniště objednatelem až dne 1.9. 2016, namísto původně plánovaného předání termínu 1.8. 2016.

Tímto došlo k časovému posunu v délce 30 dní, o které se následně prodlužuje termín pro dokončení podle přílohy ke smlouvě - Harmonogram prováděných prací – AKORD s.r.o.

Lhůta pro provedení díla zůstává zachována v délce 90 dní od předání staveniště.

S ohledem na výše uvedené, termín dokončení stavebních prací se posunuje do 30. 11. 2016.

Ostatní články smlouvy a navazující přílohy zůstávají beze změny.

V Českých Budějovicích dne 14. 10. 2016

Za objednatele:

██████████
ředitelka Správy České Budějovice

Za zhotovitele:

██████████, jednatel společnosti