

Dodatek č. 1

k příkazní smlouvě o provádění autorského dozoru

ve smyslu ustanovení § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

pro stavbu
„Sokolovna Lhota“ I. etapa
17TUOIN30

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň
IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP

Odbor investic MMP
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX
(dále také jako „příkazce“)

Kontaktní osoba příkazce ve věcech technických:

Blanka Šafránková
tel: XXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXX

a

AS Projekt, spol. s.r.o.

se sídlem Zelenohorská 60A, 326 00 Plzeň
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 686

IČO: 416 36 473

DIČ: CZ41636473

zastoupená Ing. arch. Danielem Němečkem, jednatelem

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX
(dále také jako „příkazník“ nebo „autorský dozor“)

Kontaktní údaje příkazníka:

korespondenční adresa: Zelenohorská 380/60A, 326 00 Plzeň
tel.: XXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXX

(příkazce a příkazník společně také jako „smluvní strany“ a samostatně také jako „smluvní strana“)

tento

**Dodatek č. 1 ke smlouvě
 o provádění autorského dozoru pro stavbu
 „Sokolovna Lhota“ I. etapa (dále jen „Dodatek č. 1“).**

**I.
 Preambule**

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 14.09.2018 smlouvu, jejímž předmětem je výkon autorského dozoru pro stavbu s názvem „Sokolovna Lhota“ I. etapa (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace došlo k posunu termínu dokončení stavby, kdy výkon činnosti autorského dozoru je v souladu se Smlouvou nutné zajistit po celou dobu realizace stavby, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č.1.

**II.
 Předmět dodatku**

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. II odst. 2.2. Smlouvy a to tak, že původní znění čl. II. odst. 2.2. Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

2.2. *O termínu zahájení realizace stavby dle odst. 2.1 bude příkazce informovat příkazníka písemně (i mailem) nejpozději pět (5) pracovních dní předem. Předpokládaný termín realizace stavby je níže uvedeném termínu:*

Zahájení stavby:	17.09.2018
Dokončení stavby:	15.05.2020

- 2.3. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III odst. 3.1. Smlouvy a to tak, že původní znění čl. III. odst. 3.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

3.1. *Celková cena za provádění činnosti AD dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a je sjednána v maximální výši s ohledem na předpokládaný průběh stavby pro celou dobu trvání této smlouvy ve výši **374.400,- Kč bez DPH** (slovy: **třístasedmdesátčtyřtisícčtyřista Korun českých**) a odpovídá rozsahu výkonu AD v předpokládaném počtu **576 hodin** při hodinové sazbě **650,- Kč bez DPH**.*

K ceně za provádění AD dle čl. 3.1 bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- 2.4. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti.

**III.
 Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Tento dodatek byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
- 3.2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 19.11.2019

Za příkazce:

Za příkazníka:

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí Odboru investic MMP

.....
Ing. arch. Daniel Němeček
jednatel AS Projekt spol. s r.o.