


DODATEK Č. 3

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Stravovací zařízení a podzemní spojovací chodba Gymnázia a Obchodní akademie Bučovice“ (dále jen „*Dodatek č. 3*“)

uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 7. 9. 2018
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 3. 2019 a Dodatku č. 2 ze dne 28. 8. 2019
podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, který dále uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:



1.

Název: **Jihomoravský kraj**
Sídlo: Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
Zastoupený: JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského kraje
IČO: 70888337
DIČ: CZ70888337
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen „**objednatel**“)

a

2.

Název: **PSK Group, spol. s r.o.**
Sídlo: Vídeňská 187/104a, 619 00 Brno
Zastoupený: Radkem Kočkou, jednatelem společnosti
IČO: 255 97 710
DIČ: CZ25597710
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 37115

(dále jen „**zhotovitel**“)

I. Účel dodatku

Účelem Dodatku č. 3 je sjednání rozsahu dodatečných stavebních prací nezbytných k realizaci stavby „Stravovací zařízení a podzemní spojovací chodba Gymnázia a Obchodní akademie Bučovice“ tak, jak vyplývá z obsahu změnových listů, které jsou nedílnou součástí Dodatku č. 3.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Stravovací zařízení a podzemní spojovací chodba Gymnázia a Obchodní akademie Bučovice“ uzavřené dne 7. 9. 2018, ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Stravovací zařízení a podzemní spojovací chodba Gymnázia a Obchodní akademie Bučovice“ ze dne 1. 3. 2019 a Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Stravovací zařízení a podzemní spojovací chodba Gymnázia a Obchodní akademie Bučovice“ ze dne 28. 8. 2019.

II.1. **Článek VI. Cena, odst. 1, který zní:**

*„Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává na částku **32 247 886,99 Kč bez DPH.**“*

se nahrazuje textem

Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává na **částku 33 537 562,69 Kč bez DPH.**

II.2. **Článek VI. Cena, odst. 3, který zní:**

*„Cena za práce a činnosti v rámci zhotovení stavby dle této smlouvy se sjednává na částku **32 217 886,99 Kč bez DPH.**“*

se nahrazuje textem

Cena za práce a činnosti v rámci zhotovení stavby dle této smlouvy se sjednává na **částku 33 507 562,69 Kč bez DPH.**

III. Závěrečná ujednání

- III.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Stravovací zařízení a podzemní spojovací chodba Gymnázia a Obchodní akademie Bučovice“ Dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
- III.2. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena objednateli a dvě vyhotovení zhotoviteli.
- III.3. Nedílnou součástí Dodatku č. 3 jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 29 – Stavební úpravy a změny
Příloha č. 2 – Změnový list č. 30 – VCP ZTI
Příloha č. 3 – Změnový list č. 31 – Přívodní potrubí VZT - varna
Příloha č. 4 – Změnový list č. 32 – Podzemní spojovací chodba
Příloha č. 5 – Změnový list č. 33 – Úpravy stávajícího schodiště
Příloha č. 6 – Změnový list č. 34 – Venkovní plochy a úpravy
Příloha č. 7 – Změnový list č. 35 – Odstranění stávajících objektů
- III.4. Dodatek č. 3 podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel.
- III.5. Dodatek č. 3 je uzavřen podpisem poslední ze smluvních stran a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
- III.6. Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 3 seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Dodatek č. 3 byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 25. 10. 2019 na 120. schůzi usnesením č. 8523/19/R120.

V Brně dne 18. 11. 2019

V Brně dne 09. 10. 2019



JUDr. Bohumil Šimek v.r.
hejtman Jihomoravského kraje



Radek Kočka v.r.
jednatel společnosti