

DODATEK Č. 1

k smlouvě o dílo č. SMP-2019-800-000012 ze dne 3. 4. 2019

na zpracování a dodání technicko-ekonomické studie na dílo

„NOVÝ VZ KEPRNICKÝ POTOK A PŘIVÁDĚCÍ ŘAD PRO ÚV ADOLFOVICE“

uzavřený mezi

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.
Sídlo: Tyršova 248, 790 01 Jeseník
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1211
Zastoupený: Zástupcem oprávněným k jednání ve věcech technických a ostatních, vyjma uzavření smlouvy a jejích dodatků:
IČ: 65138066
DIČ: CZ65138066
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., exp. Jeseník, č.ú.:
Tel.:
ID datové schránky: knccgujn
(dále jen: „objednatel“)

Zhotovitel: AQOL s.r.o.
Sídlo: Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 66289
Zastoupený: Ing. Lukášem Zimmermannem, jednatelem společnosti
K jednání dále oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Zimmermann, jednatel společnosti ve věcech technických a ostatních (vyjma uzavření smlouvy a jejích dodatků):
IČ: 05109469
DIČ: CZ05109469
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.
Tel:
ID datové schránky: 9ajv7hg
(dále jen: „zhotovitel“)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

1.

ZÁSTUPCI PRO VĚCI TECHNICKÉ

Zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických je pověřen řešením všech technických problémů, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla; nemá právo uzavírat nebo měnit závazkový právní vztah (smlouvu). Zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech technických je pověřen řešením všech technických problémů souvisejících s realizací díla. Tento zástupce je oprávněn jednat ve výše uvedených věcech.

2.

Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v tomto článku formou doporučeného dopisu, jehož přílohou bude podle okolností i originál listiny dokládající změnu předmětných údajů nebo její úředně ověřený opis.

V souladu s článkem XII., odst. 2. výše uvedené smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č. 1 k smlouvě o dílo, kterým se upravuje článek „IV. DOBA PROVEDENÍ DÍLA“.

Článek IV. DOBA PROVEDENÍ DÍLA, odst. 2. nově zní:

2.

„Zhotovitel se zavazuje řádně provést jednotlivé části díla uvedené v čl. III. odst. 2 pro objednatele a předat mu je v termínu do 31. 12. 2019.“

Ostatní ujednání této smlouvy o dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Tento dodatek má 2 strany, je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden výtisk obdrží objednatel a jeden výtisk zhotovitel.

V Jeseníku dne **01-11-2019**

V Olomouci dne



.....
za objednatele

.....
za zhotovitele
Ing. Lukáš Zimmermann
jednatel