

Č. j. KRPS-384297-58/ČJ-2017-0100MN-VZ



Počet listů: 2

Přílohy: 2/4

DOHODA o vypořádání závazku

vyplývající ze Smlouvy o dílo k provedení stavebního díla – „**OCP Nymburk – rekonstrukce vytápění**“, vedené u objednatele pod číslem jednacím KRPS-384297-41/ČJ-2017-0100MN-VZ, (Identifikátor VZ: N006/18/V00018239), uzavřené dne 17. 10. 2018 v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“ a „smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami dohoda tohoto znění:

Čl. I. Smluvní strany

Česká republika - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Zastoupená: Miladou Benešovou, vedoucí odboru správy majetku
 Se sídlem: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav
 IČ: 75151481
 DIČ: CZ75151481
 Bankovní spojení: ČNB Praha
 Číslo účtu: 19-507432881/0710

jako **objednatel** na straně jedné

a

Dvořák – Karlík s.r.o.

Zastoupená:  jednatelkou společnosti
 Se sídlem: Dudychova 298, 534 01 Holice
 IČ: 28825870
 DIČ: CZ28825870
 Bankovní spojení: 
 Číslo účtu: 

jako **zhotovitel** na straně druhé

dále také jen „smluvní strany“

**Čl. II.
Předmět dohody**

1. Předmětem dohody je vypořádání navýšení ceny díla uvedené v článku V. smlouvy o částku **26.368,68 Kč včetně DPH**, ke kterému došlo v důsledku rozdílu mezi dodatečnými stavebními pracemi – vícepráce, danými změnou dimenzí části rozvodného potrubí, osazením tlakové expanzní nádoby s membránou a ocelové zárubně s vnitřními dveřmi, dále byla provedena výměna sifonu u dřezu a napojení baterie. V rámci méněprací byly odečteny položky v oddílu silnoproud a položky rozvodného potrubí.
2. S ohledem na zjištěný stav došlo k navýšením nákladů, které vzniklo provedením dodatečných prací, které nebyly zahrnuty ve výše uvedeném závazku. Tyto dodatečné práce jsou cenově a časově dokladovány změnovým listem č. 1 vyhotoveným v souladu s článkem VIII. smlouvy. Předmětný změnový list č. 1, vztahující se ke změně ceny za dílo je nedílnou součástí této dohody.

**Čl. III.
Platební podmínky**

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn fakturovat částku **26.368,68 Kč** (slovy: dvacetšesttisíctřistašedesátosm korun českých a šedesátosm haléřů) za provedené vícepráce **do 10 dnů** po oboustranném podpisu této dohody.
2. Fakturu objednatel uhradí ve lhůtě splatnosti, která je **21 dnů** ode dne jejího doručení objednateli.


**Čl. IV.
Závěrečná ustanovení**

1. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Tato dohoda je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.
3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
příloha č. 1 – Změnový list č. 1, která se sestává ze dvou stran textu,
příloha č. 2 – Cenový rozpočet, která se sestává ze dvou stran textu.

Za objednatele:

V Praze dne

06 -11- 2019



Za zhotovitele:

V


Joachim




dne

13.11. 2019



Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	1.
Identifikace akce:	
Název akce	014V12200 8029 KŘP Stěk - OCP Nymburk 884 - vytápění
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	014V122008029
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	Dvořák – Karlík s.r.o., Dubychova 298, 534 01 Holice, IČ 288 25 870
Projektant:	 Nádražní 2040, 256 01 Benešov, IČ: / DIČ: 125 75 577
Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončení díla	
Úprava povrchů, podlahy a osazování výplní Konstrukce truhlářské Ústřední vytápění – strojovny Ústřední vytápění – rozvodné potrubí Elektroinstalace – silnoproud Hodinové zúčtovací sazby	
Část díla dotčená změnovým listem:	
Vícepráce – Úprava povrchů, podlahy a osazování výplní Konstrukce truhlářské Ústřední vytápění – strojovny Ústřední vytápění – rozvodné potrubí Hodinové zúčtovací sazby Méněpráce – Ústřední vytápění – rozvodné potrubí Elektroinstalace – silnoproud	
Popis změny, popis technického řešení:	
Úprava povrchů, podlahy a osazování výplní – osazení zárubní Konstrukce truhlářské – osazení dveří včetně větrací mřížky Ústřední vytápění – strojovny – nádoba tlaková expanzní s membránou Ústřední vytápění – rozvodné potrubí – měděné potrubí dle skutečnosti Hodinové zúčtovací sazby – výměny dřezového sifonu a vodovodní baterie	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
Úprava povrchů, podlahy a osazování výplní – PD řeší osazení, rozpočet neobsahuje Konstrukce truhlářské – PD řeší osazení, rozpočet neobsahuje Ústřední vytápění – strojovny – PD a výpočty řeší 1 ks expanzní nádoby, 2 ks doporučila dodavatelská firma, projektant navrhované řešení odsouhlasil Ústřední vytápění – rozvodné potrubí – PD řeší kompletní rozvody Hodinové zúčtovací sazby – výměna odpadního sifonu a baterie, PD neřeší, požadavek uživatele	
Nové řešení:	
Úprava povrchů, podlahy a osazování výplní – doplnění dle PD Konstrukce truhlářské – doplnění dle PDPD řeší osazení, rozpočet neobsahuje Ústřední vytápění – strojovny – dodavatelská firma, dle zkušenosti doporučila a projektant navrhované řešení odsouhlasil Ústřední vytápění – rozvodné potrubí – skutečné provedení (výměra rozvodů) Hodinové zúčtovací sazby – dodatečný požadavek uživatele	
Zdůvodnění změny:	
Úprava povrchů, podlahy a osazování výplní – rozpočet neobsahuje položky Konstrukce truhlářské – PD řeší osazení, rozpočet neobsahuje položky Ústřední vytápění – strojovny – doporučení dodavatelské firmy bylo odsouhlaseno	

Ústřední vytápění – rozvodné potrubí – výměry rozvodů dle skutečnosti		
Hodinové zúčtovací sazby – požadavek uživatele nad rámec SoD		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: žádný		
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: Viz. stavební deník		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla: žádný		
Vliv na termín: žádný		
Vliv na kvalitu díla: žádný		
Vliv na cenu:		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		28 712,30 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		-6 920,- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		21 792,30 Kč
DPH:		4 576,38 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		26 368,68 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
		
Datum: 2.10.2019	Datum: 9.10.2019	Datum: 4.10.2019
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: A2018401

Stavba: Rekonstrukce vytápění OCP Nymburk

KSO:

Místo: Masarykova 884/30, 288 02 Nymburk

OC-CO:

Datum: 4.10.2018

Zadavatel:

Česká republika - KŘP Středočeského kraje

IC:

DIČ:

Uchazeč:

Dvořák - Karlík s.r.o.

IC:

28825870

DIČ:

CZ28825870

Projektant:



IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

21 792,30


DPH	zvl. odní snížená	Sazba daně	Zvýhod. daně	
		21 000	28 010,30	+ 100,00
		15,00%	0,00	+ 276,68
				0,00

Cena s DPH

v

CZK

26 368,68



SOUPIS PRACÍ - VÍCEPRÁCE a MÉNĚPRÁCE

Stavba:

Rekonstrukce vytápění DLR Nymburk

Objekt:

D.1.4 - technika prostředí staveb

Místo:

Masarykova 884/30, 288 02 Nymburk

Datum: 29.7.2019

Zadavatel:

Česká republika - KŘP Středočeského kraje

Projektant:

Uchazeč:

Dvořák - Karlík s.r.o.



PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							21 792,30
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 230,00
1	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2	kus	1,000	250,00	250,00
2	M	553313460	zárubeň ocelová pro SDK	kus	1,000	980,00	980,00
D	766		Konstrukce truhlářské				2 757,30
3	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových 5 do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	453,00	453,00
4	M	611629341	dveře vnitřní hladké plně 1křídle 80x197 cm, kování, zámek	kus	1,000	1 639,00	1 639,00
5	K	766660720	Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	2,000	200,00	400,00
6	M	56245601	mřížka větrací plast. 452x90mm bílá do dveří s rámečkem	kus	2,000	120,00	240,00
7	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	25,30	25,30
D	732		Ústřední vytápění - strojovny				3 075,00
8	K	732331616	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 a objemu 35 l	soubor	1,000	1 575,00	1 575,00
9	K	732331777	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				8 250,00
10	K	733223204	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1	m	14,700	330,00	4 853,00
PP			Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 22/1				
11	K	733223205	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5	m	-10,000	380,00	-3 800,00
PP			Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 28/1,5				
12	K	733223206	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5	m	13,000	540,00	7 020,00
PP			Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 35/1,5				
13	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	17,700	10,00	177,00
PP			Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5				
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				-3 120,00
14	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	-8,000	300,00	-2 400,00
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PŠV provádění stavebních instalací elektrikář				
15	M	741R00001	Jistič jednopólový B/10/1	kus	-2,000	200,00	-400,00
PP			Jistič jednopólový B/10/1				
16	M	741R00002	Kabel CYKY 3x1,5	m	-16,000	20,00	-320,00
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				9 600,00
17	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	5,000	300,00	1 500,00
PP			Montáž dřezového sifonu, napojení dřezové baterie ve III.NP				
18	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	27,000	300,00	8 100,00
PP			zapravení opadané omítky za kuchyňskou linkou, sporákem a trezorem v I.NP				