

D O D A T E K Č . 1
K E S M L O U V Ě O D Í L O Z E D N E 1 8 . 7 . 2 0 1 9

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: Město Dačice

Se sídlem: Krajiřova 27, 380 13 Dačice
Zastoupeno: Ing. Karlem Macků – starostou města
IČO: 00246476
DIČ: CZ00246476
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., Jindřichův Hradec
Číslo účtu: 0603143369/0800

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:

Ing. Karel Macků – starosta

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění díla:

Ing. Karel Macků – starosta tel. č. [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění díla:

[REDACTED] – pracovník odboru dotací a investic, tel. č. [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

I.2. Zhotovitel: SETO, spol. s r.o.

Se sídlem: Hradecká 17/IV, 380 01 Dačice
Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 1773
Zastoupený: Ing. Miloslavem Antoňů - jednatelem společnosti
IČO: 46683461
DIČ: CZ246683461
Peněžní ústav: Waldviertler Sparkasse Jindřichův Hradec
Číslo účtu: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech provádění díla:

Ing. Martin Antoňů [REDACTED]

stavbyvedoucí (ve smyslu § 153 odst. 1 a 2 zák. 183/2006 Sb.)

Ing. Miloslav Antoňů [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

(společně dále také jako „smluvní strany“)

I.

Strany se tímto dodatkem rozhodly změnit smlouvu o dílo ze dne 18. 7. 2019 o provedení kompletního a proveditelného díla - **stavby: „Optická síť Dolní Němčice“**, která byla uzavřena mezi objednatelem městem Dačice a zhotovitelem SETO, spol. s r.o. (dále jen „smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu pro dokončení díla z důvodu nevhodných klimatických poměrů pro pokládání asfaltových vrstev do rýh v komunikacích po pokládce HDPE trubek pro optickou síť.

II.

Článek 3. DOBA PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ odst. 3.1 smlouvy se mění tak, že odstavec 3.1 nově zní:

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo do **14. května 2020**. Součástí provedení díla je jeho předání a převzetí dle článku 7. této smlouvy.

III.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 18. 7. 2019 nedotčená tímto dodatkem se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami, účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.

Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Dačice na její 29. schůzi konané dne 13. 11. 2019 pod č. usn. 508/29/RM/2019 nadpoloviční většinou hlasů a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, včetně původního znění smlouvy ze dne 18. 7. 2019, jakož i další změny a dodatky smlouvy podléhají zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

19. 11. 2019

V Dačicích dne

V Dačicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
za město Dačice
Ing. Karel Macků, starosta

.....
za SETO spol. s r.o.
Ing. Miloslav Antoň, jednatel

www.seto.cz ①