

Protokol o změně díla

Změnový
list č.1

Předmět díla:	Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Komenského v Odrách		
Objekt:	Tělocvična ZŠ Komenského v Odrách		
Objednatel:	Město Odry, Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry		
Zhotovitel:	JVAgro Morava s.r.o.		
Za objednatele:	Ing. Olga Veverková		
TDS:	-		
Projektant:	PRINEX GROUP s.r.o., Masarykovo náměstí 46, 742 35 Odry		
Popis změny:			
Vícepráce:			
<ul style="list-style-type: none"> • Oddíl 061 – Z důvodu odstranění obkladů s podkladovou omítkou z důvodu značné nerovnosti bylo nutné stěny znovu omítnout • Oddíl 766 – Demontáž obložení a ukončovací lišty obložení nebyly součástí původního rozpočtu. Rozpočet taktéž neobsahoval vyspravení dveří v tělocvičně • Oddíl 755 – Požadavek objednatele na doplnění nátěru podlahy v širším rozsahu • Oddíl 781 – Po demontáži radiátorů a obkladů byla zjištěna značná nerovnost keramických obkladů. Na základě rozhodnutí objednatele byly tyto obklady odstraněny 			
Méněpráce:			
<ul style="list-style-type: none"> • Oddíl 061 – Požadavek investora na provedení prací v menším rozsahu • Oddíl 766 – Změna rozsahu obložení stěn a dodávky a montáže ochranných sítí na základě požadavku objednatele • Oddíl 783 – viz. oddíl 766 			
údaje o čerpání	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu bez DPH		-281.420,57Kč
	Výše DPH sazba:	21%	-59.098,31Kč
	náklady na změnu vč. DPH		-340.518,88Kč
	čerpání za uplynulé období		
	výše čerpání touto změnou		
termíny	Termín realizace změny:	po schválení dodatku k SOD	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Jaroslav Bolcek		
	Zhotovitel (statutární zástupce): Jaroslav Bolcek		
	Za objednatele: Ing. Olga Veverková		
	TDS: -		
Projektant: -			
přílohy	Přílohy:		