

## Změnový protokol č.: 29

ze dne: 19. 9. 2019

Stavba: **Stravovací zařízení Gymnázium Bučovice**

Komentář změny: Vícepráce

### Stavební úpravy a změny

Změnový list řeší stavební práce související se změnou požárního řešení tří světlovodů, přidání opláštění stupačky v m. č. 109, přidání podlahových lišt a navýšení výměr a spotřeby obkladů a dlažeb, vzhledem k většímu prořezu, způsobeným zvoleným spárořezem.

<b>Odpočty:</b>	<b>0,- Kč bez DPH</b>
<b>Přípočty:</b>	<b>+ 99.617,23 Kč bez DPH</b>
<b>Výsledná částka změnového listu:</b>	<b>99.617,23 Kč bez DPH</b>

**Přílohy:** položkový rozpočet číslo ZL 29 – Stavební úpravy a změny

V Brně dne: 19. 9. 2019  
Zpracoval: ing. Eduard Výmola

Požadavek na změnu schválil:

Dodavatel  
Ing. Maroš Mizerák




Technický dozor TDI  
Ing. Zdeněk Morong



GP projektant  
Ing. Miroslav Čáslava



Podpis a souhlas objednatele:

  
Ing. Pavel Vyhlídal