

## Změnový protokol č.: 30

ze dne: 19. 9. 2019

Stavba: **Stravovací zařízení Gymnázium Bučovice**

Komentář změny: Vícepráce a méněpráce

### VCP ZTI

Změnový list řeší přidání pojistné drenáže v místě podzemní spojovací chodby pro snížení nežádoucího působení vody na starou budovu gymnázia při deštích. Dále jsou zde na žádost uživatele řešeny změny zařizovacích předmětů pro zvýšení komfortu uživatele a změna propojení vytápění se VZT jednotkami pro jednodušší a spolehlivější ovládání.

<b>Odpočty:</b>	<b>- 4.685,- Kč bez DPH</b>
<b>Přípočty:</b>	<b>+ 33.320,48 Kč bez DPH</b>
<b>Výsledná částka změnového listu:</b>	<b>28.635,48 Kč bez DPH</b>

**Přílohy:** položkový rozpočet číslo ZL 30 – VCP ZTI

V Brně dne: 19. 9. 2019  
Zpracoval: ing. Eduard Výmola

Požadavek na změnu schválil:

Dodavatel  
Ing. Maroš Mizerák




Technický dozor TDI  
Ing. Zdeněk Morong



GP projektant  
Ing. Miroslav Čáslava



Podpis a souhlas objednatele:

  
Ing. Pavel Vyhlídal