

Změnový protokol č.: 31

ze dne: 19. 9. 2019

Stavba: **Stravovací zařízení Gymnázium Bučovice**

Komentář změny: Vícepráce a méněpráce

Přívodní potrubí VZT - varna

Změnový list řeší záměnu plechového přívodního potrubí vzduchu za látkové. Tato změna pozitivně ovlivní náklady na údržbu a zajistí rovnoměrnější rozptýlení přivedeného vzduchu do prostoru varny.

Odpočty:	- 60.889,88 Kč bez DPH
Přípočty:	+ 27.512,- Kč bez DPH
Výsledná částka změnového listu:	- 33.377,88 Kč bez DPH

Přílohy: položkový rozpočet číslo ZL 31 – Přívodní potrubí VZT - varna

V Brně dne: 19. 9. 2019
Zpracoval: ing. Eduard Výmola

Požadavek na změnu schválil:

Dodavatel
Ing. Maroš Mizerák




Technický dozor TDI
Ing. Zdeněk Morong



GP projektant
Ing. Miroslav Čáslava



Podpis a souhlas objednatele:


Ing. Pavel Vyhlídal