

Změnový protokol č.: 33

ze dne: 19. 9. 2019

Stavba: **Stravovací zařízení Gymnázium Bučovice**

Komentář změny: Vícepráce

Úpravy stávajícího schodiště

Změnový list řeší opravy stávajícího schodiště a to vyrovnání schodišťových stupňů, podélné narovnání schodnice, napojení mezipodesty na okno a provedení kompletní opravy nátěru kovových částí schodiště.

Odpočty:	0,- Kč bez DPH
Přípočty:	+ 62.809,72 Kč bez DPH
Výsledná částka změnového listu:	62.809,72 Kč bez DPH

Přílohy: položkový rozpočet číslo ZL 33 – Úpravy stávajícího schodiště

V Brně dne: 19. 9. 2019
Zpracoval: ing. Eduard Výmola

Požadavek na změnu schválil:

Dodavatel
Ing. Maroš Mizerák




Technický dozor TDI
Ing. Zdeněk Morong



GP projektant
Ing. Miroslav Čáslava



Podpis a souhlas objednatele:


Ing. Pavel Vyhlídal