

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 12.09.2018 uzavřené mezi

OBJEDNATEL

Město Bruntál, Nádražní 20/994, 79201 BRUNTÁL

IČ: 00295892

Zastoupený: Ing. Hanou Šutovskou, místostarostkou města

ZHOTOVITEL

BERKASTAVs.r.o.

se sídlem: Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál

IČ / DIČ: 02657392/CZ02657392

jednající / zastoupený:

- ve věcech smluvních:	Patrik Berka, Dominik Berka
- ve věcech technických:	Patrik Berka
hlavní stavbyvedoucí:	XXXXXXXXXX

Název stavby: „Dětské dopravní hřiště ZŠ Bruntál, Cihelní 6“

Místo stavby: katastrální území, parcela č. 4253/1, 4220, 4252, 4256, k. ú. Bruntál - město

PŘEDMĚT DODATKU

I.

Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy v článku **V. Cena díla**, kde znění bodu 1. zní:

1. Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 2 493 000,- Kč (slovy Dvamilionyčtyřistadevadesáttřítisíce korun českých bez DPH. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby.

se mění tak, že nově zní:

1. Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 2 373 505,36 Kč (slovy Dvamilionytřístasedmdesáttřítisícspětsetpět korun českých třicetšest haléřů bez DPH. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby.

Změna ceny je podrobně popsána ve změnovém listu č.1, kde je soupis víceprací a méněprací. Změny byly vyžádány objednatelem jako reakce na skutečný stav a potřeby upravovaného díla.

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Tyto změny ke Smlouvě o dílo byly projednány Radou města usnesením č. 831/18R/2019 dne 21.8.2019.

Příloha: Změnový list č.1

V Bruntále dne 30.10.2019

V Bruntále dne 18.11.2019

Za objednatele:

Ing. Hana Šutovská - místostarostka

Za zhotovitele:

Patrik Berka - jednatel

.....

.....