

Číslo smlouvy objednatele: 425-2018-544101  
Číslo smlouvy zhotovitele:

## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 425-2018-544101 ze dne 4.5.2018 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Jaroměřice  
**uzavřené** podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

### mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj
Adresa:	Boženy Němcové 231, 53002 Pardubice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj
Tel.:	+420 727 966 758
E-mail:	<a href="mailto:m.kucera1@spucr.cz">m.kucera1@spucr.cz</a>
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miloš Šimek, vedoucí Pobočky Svitavy
Adresa:	Milady Horákové 373/10, 56802 Svitavy
Tel.:	xxx
E-mail:	<a href="mailto:m.simek1@spucr.cz">m.simek1@spucr.cz</a>
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:	Sdružení GEOŠRAFO, HANOUSEK a GEODES
Sídlo:	Zemědělská 1091/3b, 50003 Hradec Králové
Zastoupený:	Jiřím Foltánem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Jiří Foltán, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	Sfm77qh
Bankovní spojení:	ČSOB a.s. Hradec Králové
Číslo účtu:	177139243/0300
IČO:	64793036
DIČ:	CZ64793036
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Hr. Králové, oddíl D, vložka 9769

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx

dále jen „zhotovitel“.

### Čl. I.

## Předmět dodatku č. 1

Předmětem dodatku č. 2 je **navýšení počtu měrných jednotek** u dílčího fakturačního celku **3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. Navýšení z 270 MJ na 273 MJ**, tzn. o 3 MJ, což činí 10.500,- Kč bez DPH.

Důvodem je zpřesnění hranic KoPÚ zejména v místě parcely č. 2561 v k.ú. Jevíčko – předměstí z důvodu zpřístupnění pozemků (návaznost na cestu VC 29 na parcele č. 5466 dle PSZ v k.ú. Jevíčko – předměstí) a v místě parcely č. 2599 v k.ú. Jaroměřice, která byla do obvodu zařazena po konzultaci se starostkou obce z důvodu potřeby řešení bezpečného odvedení povrchových vod z intravilánu obce.

Cena díla se upravuje na základě výše uvedených dodatečných prací dle přílohy Položkový výkaz činností takto:

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	2 975 750 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 523 250 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	354 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>4 853 000 Kč</b>
DPH 21% v Kč	1 019 130 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>5 872 130 Kč</b>

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

## Čl. II. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne 20.11.2019

**Za objednatele:**

.....  
Ing. Miroslav Kučera  
ředitel Krajského pozemkového  
úřadu pro Pardubický kraj

V Hradci Králové dne 19.11.2019

**Za zhotovitele:**

.....  
Jiří Foltán  
jednatel GEOŠRAFO, s.r.o.