

## **D O D A T E K č. 1**

K Objednávce č. 12PT-002110 ze dne 7.10.2019

Název akce: **I/38 Jihlava - Stonařov-posouzení variant mostů**

Z důvodu aktualizace projektové dokumentace dochází k prodloužení lhůty pro dokončení, proto uzavřely níže uvedeného dne, měsíce, roku smluvní strany

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4  
zastoupeným  
IČ: 65993390                      DIČ: CZ65993390  
(dále jen objednatel)

a

**Fakulta stavební ČVUT v Praze**, Thákurova 7, 166 29 Praha 6  
zastoupeným  
IČ: 68407700                      DIČ: CZ68407700  
(dále jen dodavatel)

Tento dodatek k Objednávce.

### **I.**

Tento dodatek se váže ke všem ustanovením či ujednáním shora označené Objednávky. Jako takový bude oběma stranami podepsán, přijímán a vykládán.

### **II.**

Shora označené strany uzavřely mezi sebou dne 7.10.2019 Objednávku na poskytování služeb.

### **III.**

**Původní lhůta pro dodání či termín dodání: 29.11.2019**  
**Lhůta pro dodání či termín dodání dle dodatku č. 1: 31.05.2020**

#### IV.

Ostatní ustanovení se nemění. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají stejnou platnost, a z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana po dvou.

Za Objednatele:

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA  
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ  
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*