

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-107/1073/600/20/2018

## **DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO**

na zhotovení díla

### **„Rekonstrukce mostu ev.č. 35816-1 Bítovany“**

uzavřena ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

#### **Smluvní strany**

##### **I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem  
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53  
IČO: 00085031  
DIČ: CZ00085031  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 27-1206774399/0800  
E-mail: [info@suspk.cz](mailto:info@suspk.cz)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel  
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu  
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek  
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: [jiri.synek@suspk.cz](mailto:jiri.synek@suspk.cz)  
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb  
[Tel. +420 725 955 104](tel:+420725955104), e-mail: [radim.malat@suspk.cz](mailto:radim.malat@suspk.cz)

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek  
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: [jiri.synek@suspk.cz](mailto:jiri.synek@suspk.cz)  
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb  
[Tel. +420 725 955 104](tel:+420725955104), e-mail: [radim.malat@suspk.cz](mailto:radim.malat@suspk.cz)  
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrů, příspěvkových a dotačních programů  
[Tel: +420 724 105 131](tel:+420724105131), e-mail: [milan.skyba@suspk.cz](mailto:milan.skyba@suspk.cz)  
p. Michal Konečný – technik

(dále jen „**Objednatel**“) a

**II. Název / obchodní firma / jméno a příjmení: SPOLEČNOST M – SILNICE a IDS,**

**Rekonstrukce mostu Bítovany**

Zastoupený: Ing. Janem Vítkem Ph.D., ředitelem oz, na základě plné moci  
Se sídlem: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové  
Vedoucí společník: **M – SILNICE a.s.**  
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva a.s. a Mgr. Michalem Kropáčem, členem představenstva a.s.  
Se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice  
IČO: 421 96 868  
DIČ: CZ42196868  
Právnícká / fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, pod sp. zn. B430  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 1080015329/0800  
E-mail: [mosty@msilnice.cz](mailto:mosty@msilnice.cz)

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ladislav Šebek, vedoucí OTO oz MSS

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: Ladislav Šebek, vedoucí OTO oz MSS

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: Ladislav Šebek, vedoucí OTO oz MSS

Společník: **IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.**

Zastoupený: Ing. Petrem Buchtou, předsedou představenstva a.s.

Se sídlem: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

IČO: 258 69 523

DIČ: CZ25869523

Právnícká / fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. B2419

(dále jen „**Zhotovitel**“)

**I.**

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.7.2018 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č.SMLO-107/1073/600/20/2018 a dne 29.10.2019 dodatek č. 1, na zhotovení díla „Rekonstrukce mostu ev.č. 35816-1 Bítovany“ ( dále jen „Smlouva“ ).

## II.

**Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy mění takto:**


III.4 Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 90 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami Objednateli. Prodloužená lhůta splatnosti se vztahuje i na faktury doručené Objednateli po 1.11.2019.

Ostatní body článku III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy zůstávají beze změny.

## III.


1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.


Pardubice dne: 19.11.2019  
Za Objednatele:

  
**Ing. Miroslav Němec**  
ředitel  
Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje

Hradec Králové dne: 19.11.2019  
Za Zhotovitele:

  
**Ing. Zdeněk Babka**

  
**Mgr. Michal Kropáč**  
člen představenstva a.s.  
M.SILNICE a.s.

  
**Ing. Petr Buchta**  
předseda představenstva a.s.  
IDS-Inženýrské a dopravní stavby  
Olomouc a.s.