

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

### Městská část Praha – Velká Chuchle

se sídlem: U Skály 262/2, 159 00 Praha - Velká Chuchle

zastoupena Ing. Lenkou Felix, starostkou

IČ: 00231185

ID datové schránky: nqdbuw2

zástupce ve věcech technických: .....

na straně jedné jako objednatel

(dále jako „objednatel“)

a

### Podzimek a synové s.r.o.

IČ: 46978194

DIČ: CZ46978194

se sídlem: Váňovská 528, 589 01 Třešť

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 7883

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Martin Podzimek - jednatel

zástupce ve věcech technických: Ing. Jaroslav Martinčík

na straně druhé jako zhotovitel

(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 (dále též „dodatek“) ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1:

### Preambule

Tento dodatek ke smlouvě vychází a je plně v souladu se zadávacími podmínkami, zadávací dokumentací, nabídkou uchazeče v zadávacím řízení k plnění předmětu zakázky, jakož i s obsahem výše uvedené smlouvy o dílo, která byla uzavřena ohledně veřejné zakázky „**Dostavba základní školy Charlotty Masarykové, Starochuchelská 240/38, Praha – Velká Chuchle**“. V důsledku víceprací vyžádaných objednatelem se objednatel a zhotovitel dohodli v souladu s čl. 5.15 smlouvy o dílo na následující změně smluvních podmínek:

### Článek 2 Specifikace díla

Článek 2 Specifikace díla se upravuje takto:

Předmětem díla jsou stavební práce spočívající v dostavbě základní školy Charlotty Masarykové, Starochuchelská 240/38, Praha – Velká Chuchle, a to podle projektové dokumentace, která tvoří přílohu této smlouvy (dále jen „projektová dokumentace“), dále v rozsahu víceprací a méněprací, které jsou specifikované v přílohách 1 – 63 dodatku č. 1 a dále se předmět díla upravuje (snižuje) o méněpráce, které jsou specifikované v přílohách 1 – 2 tohoto dodatku.

Ostatní jednání tohoto článku se nemění.

### Článek 5 Cena za dílo, platební podmínky

Článek 5 Cena za dílo, platební podmínky se mění takto:

5.1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

- a. Cena bez DPH **100 089 974,-Kč**  
(slovy: stomilionůosmdesátdevěttisícdevětsedmdesátčtyři korun českých)
- b. DPH **21 %** ve výši **21 018 895,- Kč**  
(slovy: dvacetjednamilionůosmnácttisícosmsetdevadesátpět korun českých)
- c. Cena včetně DPH ve výši **121 108 869,- Kč**  
(slovy: stovacetjednamilionůstoosmtisícosmsetšedesátdevět korun českých korun českých)

(dále též „Cena za provedení díla“);

Cena za provedení díla se snižuje v souladu s přílohami č. 1 – 2, o **397 493,-Kč bez DPH**.

Ostatní ujednání tohoto článku se nemění.

### Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dodatku na profilu objednatele <https://chuchle.zakazky-profil.cz/>.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.


Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

- č. 1 – změnový list č. 64 – změna realizované výměry hromosvodů a změna materiálu
- č. 2 – změnový list č. 65 – odpočet nerealizovaného okapového chodníku
- č. 3 – rekapitulace změnových listů pro dodatek č. 2

Za zhotovitele:

V Praze dne \_\_\_\_\_

Ing. Martin Podzimek  
jednatel společnosti  
Podzimek a synové s.r.o.



Za objednatele:

V Praze dne \_\_\_\_\_

Mgr. Lenka Felix  
starostka