

DODATEK Č.1

ke smlouvě o dílo

č.smlouvy objednatele: 05PU-001428

č.smlouvy zhotovitele: 42/2016

NA REALIZACI ZAKÁZKY

„I/4 Strakonice – Přední Zborovice, zřízení rigolů a svodidel“

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4

IČ: 65993390

DIČ: [REDACTED]

zastoupeným [REDACTED], generálním ředitelem

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: [REDACTED], ředitelka Správy

České Budějovice

číslo smlouvy: 05PU-001428

(dále jen "objednatel") na jedné straně

a

ZNAKON, a.s.

Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

Zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1048

IČ:26018055

DIČ: [REDACTED]

zastoupeným Vladimírem Kotrchem, předsedou představenstva

číslo smlouvy: 42/2016

(dále jen „Zhotovitel“)

Z důvodu neobdržení povolení částečné uzavírky od PČR Strakonice ve stanoveném termínu se mění článek IX. DOBA PLNĚNÍ, PROGRAM PRACÍ následujícím způsobem:

9.2 Doba pro dokončení stavebních prací činí do **30.9.2016**

Datum podání o stanovení DIO na PČR 9.6.2016

Datum podání na Jč.KÚ ODSH 1.7.2016

Datum odsouhlasení PČR 16.6.2016

Datum odsouhlasení Jč.KÚ ODSH 7.7.2016

DIO bylo schváleno 7.7.2016 s datem realizace 13.7.- 30.9.2016

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy byl sepsán v českém jazyce.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své podpisy:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Jméno: [REDACTED]
ředitelka Správy České Budějovice
Datum:

ZNAKON, a.s.

Jméno: [REDACTED]
předseda představenstva
Datum: 20.7.2016