

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 460/2019

(dále také „dodatek“)

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **Město Tachov**
Sídlo : Hornická 1695, 347 01 Tachov
Statutární orgán : Mgr. Ladislav Macák – starosta
Zástupce ve věcech technických: p. Pavel Bluma, tel 374 774 190
Bankovní spojení : KB, a.s., pobočka Tachov
Číslo účtu : 2688970257/0100
IČ : 00260231
Telefon : 374 774 193
E-mail : pavel.bluma@tachov-mesto.cz

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel : **FLEA s.r.o.**
Sídlo : Vilémovská 1620, Tachov
Obchodní rejstřík : C 22812 vedený u Krajského soudu v Plzni
Jednatel/Zastoupen : Ing. Adam Sluka
Stavbyvedoucí : Ing. Adam Sluka
Zasílací adresa : Vilémovská 1620, Tachov
IČ : 28049802 Telefon: +420 374 774 193
DIČ : CZ28049802 zhotovitel je plátcem DPH
E-mail : 
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 

dále jen „zhotovitel“

Tímto dodatkem č. 1 se mění článek III. cena díla a část přílohy „oceněný soupis prací s výkazem výměr“ smlouvy o dílo č. 460/2019 uzavřené se zhotovitelem dne 15. 8. 2019 na základě veřejné zakázky „Regulace topných soustav objektů města Tachov“.

Změna přílohy smlouvy se dotýká pouze objektu polikliniky. Důvodem byla změna v postupu prací, kterou si vyžádalo zajištění plynulého chodu budovy a provedení změn, které vyvstaly v průběhu realizace stavby. Další úpravy souvisí se změnou v provozování lékařské pohotovosti v budově polikliniky.

Dodatek č. 1 definuje v příloze „soupis prací s výkazem výměr“ méněpráce a vícepráce pro objekt polikliniky. Cena díla se snižuje o 1.840,- Kč bez DPH.

Smluvní strany se dohodly a tímto dodatkem se upravuje znění SOD č. 460/2019, článek III. cena díla:

Původní text - cena díla:

Cena bez DPH: 4.255.770,- Kč
DPH 21%: 893.711,70 Kč
Cena včetně DPH: 5.149.481,70 Kč

Nahrazeno zněním:

Cena bez DPH: 4.253.930,- Kč
DPH 21%: 893.325,30 Kč
Cena včetně DPH: 5.147.255,30 Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo na dodávku, montáž a uvedení do provozu technologie k zajištění regulace topných soustav objektů města Tachov zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v originále v elektronické podobě a podepsán uznávanými elektronickými podpisy.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1 včetně přílohy a s celým obsahem souhlasí.

Rada města rozhodla o uzavření tohoto Dodatku č. 1 dne 13. 11. 2019, usnesení č. 22.

PŘÍLOHA

- oceněný soupis prací s výkazem výměr část méněpráce a vícepráce objekt polikliniky

ing Adam
Sluka

Digitálně podepsal
ing Adam Sluka
Datum: 2019.11.19
16:18:56 +01'00'

Ing. Adam Sluka
jedenatel

Mgr. Ladislav Macák
starosta města Tachov