

# DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

**Zakázkové číslo zhotovitele:**  
**Zakázkové číslo objednatele: S932/2019/070**

## Smluvní strany

### **Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupený [REDACTED], ředitelem Krajského ředitelství Karlovy Vary, na základě Pověření ze dne 18.7. 2019

ve věcech technických jedná: [REDACTED], technický pracovník pro stavební činnost

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

**(dále jen „objednatel“)**

a

### **Jiří Bohůnek**

IČO: 69949123

DIČ: CZ611210336

místem podnikání: Koperníkova 794, 339 01, Klatovy – Klatovy II

ve věcech smluvních jedná: Jiří Bohůnek

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]


**(dále jen „zhotovitel“)**

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo na akci „**Rekonstrukce LC Pod Kounicemi**“ mění takto:

- 1) Čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 předmětné smlouvy se mění takto:  
Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 3 002 403,41 Kč bez DPH, slovy třímiliónydvatisícečtyřístatřikorončeskýchčtyřicetjednaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.
- 2) Důvod uzavření tohoto dodatku je požadavek objednatele na provedení víceprací dle předloženého změnového listu č.2. Celková cena díla se navyšuje o 48.393,74 Kč bez DPH dle přiloženého změnového listu č. 2 a výkazu výměr, který je nedílnou součástí dodatku č.2.


- 3) Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném znění.
- 4) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek včetně příloh bude zveřejněn dle ust. §219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření tohoto dodatku, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v tísní ani za nepříznivých podmínek připojují své podpisy.
- 6) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Klatovech, dne: *12. 11. 2019*








Jiří Bohánek

V Karlových Varech, dne: *19. 11. 2019*



ředitel Krajského ředitelství Karlovy Vary



<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>			Změna č: 2	
			Datum změny: 7.11.2019	
Název veř. zakázky: Rekonstrukce LC Pod Kounicemi (S932/2019/070)				
Zhotovitel: Jiří Bohůnek				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.				
Název akce (majetku): LC Pod Kounicemi	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:	
Popis změny: - Rozšíření sanace z Lomového kamene,				
Zdůvodnění změny: Při provádění konstrukční vrstvy HDK 63/125 pojezdem techniky se vyskytla neúnosná lokální místa v trase lesní cesty. Proběhlo zmapování bylo rozhodnuto o provedení sanačních plomb z LK v tl 400mm a to v km 0,080 - 8m*2m, km 0,155 - 5m*4m, km 0,200 6m*2m, km 0,240 6m*3m, km 0,325 10m*4m, km 0,510 6m*3m, km 0,640 7m*3m, km 0,670 1m*4m				
Výše víceprací je stanovena dle ZVZ § 222 odst 4				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ano			Datum: 7.11.2019	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):			
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne	Termín dokončení do: Dle SOD
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0 N: 0	Bilance:  <b>48.393,74 Kč bez DPH</b>
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 48.393,74 N: 0	
	Konečná celková cena objektu po změně			<b>3.002.403,41 Kč bez DPH</b>
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			<b>3.002.403,41 Kč bez DPH</b>
Zástupce zhotovitele - jméno:	Jiří Bohůnek	Datum: 7.11.2019	Podpis: 	
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 7.11.2019	Podpis: 	
Přílohy: Rozdílový rozpočet změn Zápis ze SD				

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 932/2019/028  
Stavba: Rekonstrukce LC Pod Kounicemi - ZL č.2

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
Lesy ČR, s.p., Krajské ředitelství Karlovy Vary

Zhotovitel:  
Jiří Bohúnek

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 8.11.2019

IČ:  
DIČ: CZ42196451

IČ:  
DIČ: CZ [REDACTED]

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>48 393,74</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	48 393,74	10 162,69
	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>58 556,43</b>

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 932/2019/028

**Stavba:** Rekonstrukce LC Pod Kounicemi - ZL č.2

Místo:

Datum: 8.11.2019

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Krajské ředitelství Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel: Jiří Bohůnek

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>48 393,74</b>	<b>58 556,43</b>
932/2019/0 28	Rekonstrukce LC Pod Kounicemi - ZL č.2	48 393,74	58 556,43

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Rekonstrukce LC Pod Kounicemi - ZL č.2**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Krajské ředitelství Karlovy Vary

Zhotovitel:

Jiří Bohůnek

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8.11.2019

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

69949123

DIČ:

CZ 

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**48 393,74**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	48 393,74	21,00%	10 162,69
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**58 556,43**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 12.11.2019

Razítko 

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Rekonstrukce LC Pod Kounicemi - ZL č.2**

Místo:

Datum: 8.11.2019

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Krajské ředitelství Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel: Jiří Bohůnek

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**48 393,74**

HSV - Práce a dodávky HSV

**48 393,74**

1 - Zemní práce


5 550,00

5 - Komunikace pozemní

40 700,00

998 - Přesun hmot

2 143,74



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Rekonstrukce LC Pod Kounicemi - ZL č.2**

Místo:

Datum: 8.11.2019

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Krajské ředitelství Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel: Jiří Bohůnek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>48 393,74</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				48 393,74
D	1		Zemní práce				5 550,00
1	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	55,500	40,00	2 220,00
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3				
	WV		odkopávky pro sanaci				
	WV		"km 0,080" 8*2*0,3		4,800		
	WV		"km 0,155" 5*4*0,3		6,000		
	WV		"km 0,200" 6*2*0,3		3,600		
	WV		"km 0,240" 6*3*0,3		5,400		
	WV		"km 0,325" 10*4*0,3		12,000		
	WV		"km 0,510" 6*3*0,3		5,400		
	WV		"km 0,640" 7*3*0,3		6,300		
	WV		"km 0,670" 10*4*0,3		12,000		
	WV		Součet		55,500		
2	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	27,750	6,00	166,50
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3				
	WV		"50%" 55,5*0,5		27,750		
	WV		Součet		27,750		
3	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	55,500	42,00	2 331,00
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m				
	WV		55,5		55,500		
	WV		Součet		55,500		
4	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	55,500	15,00	832,50
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných z jakýchkoliv hornin				
	WV		55,5		55,500		
D	5		Komunikace pozemní				40 700,00
5	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm	m2	370,000	110,00	40 700,00
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhuťnutím, po zhuťnutí tl. 200 mm				
	WV		Sanační vrstva z lomového kamene				
	WV		"km 0,080" 8*2*2		32,000		
	WV		"km 0,155" 5*4*2		40,000		
	WV		"km 0,200" 6*2*2		24,000		
	WV		"km 0,240" 6*3*2		36,000		
	WV		"km 0,325" 10*4*2		80,000		
	WV		"km 0,510" 6*3*2		36,000		
	WV		"km 0,640" 7*3*2		42,000		
	WV		"km 0,670" 10*4*2		80,000		
	WV		Součet		370,000		
D	998		Přesun hmot				2 143,74
6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	142,916	15,00	2 143,74
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				



Datum	Denní záznamy stavby
6.11.2010	Podání zatažení +6 <sup>o</sup>
stav	Pracovní: [REDACTED]
	Technik: CAT; Polvo 2x, Poloc
	Vyzkoušení eel propustky s h 0,268 Nardem' roudem' a kutem' DE 63/125 - - doplnění v' nase
7.11.2010	Podání zatažení +4 <sup>o</sup>
stav	Pracovní: [REDACTED]
	Technik: CAT; Polvo 2x, Poloc
	Vyzkoušení eel a puky propustky s h 0,268 Nardem' roudem' a kutem' DE 63/125 - - doplnění v' nase KC
	ZÁPIS Z KD č. 3
	PŘÍTOHUI: ZA LOR [REDACTED]
	ZA ZHOT [REDACTED]
	ZA AD [REDACTED]
	<p>PROVEDENA KONTROLA STAVBY ZHOTOVITEL UPOZORNIL, ŽE I PŘES VYHOVUJÍCÍ ZBOUSKY NA PLÁNI, SE V TRASE KC VYSKYTUJÍ KOKALNÍ MÍSTA S NEÚNOSNÝM PODLOŽNÍM. TOTO BYLO ZJIŠTĚNO PŘI PROVAZENÍ KONSTRUKČNÍ VĚSTVY DE 63/125 - POKÉ KABLADNÍM VOZY. BYLA PROVEDENA PROHLÍDKA A KOKALIZOVANÁ MÍSTA A TO V KN 0,080 8x27, KN 0,155 - 50x47 KN 0,200 - 67x27, KN 0,240 - 67x37, KN 0,325 - 107x47, KN 0,510 - 67x37, KN 0,640 - 77x27, KN 0,670 - 10x47. V TĚCHTO MÍSTECH BUDE PROVEDEN SAMOČNÝ PROTBÝ Z KE TC 40007</p>