

DODATEK č. 1
ke
SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 05PT-001096

č. smlouvy zhotovitele: 16-266

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
„I/19 Chýnov, doplňující GTP“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele:

██████████, generální ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

██████████
ředitelka Správy České Budějovice

ve věcech technických:

██████████

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem:

K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4

IČ:

45272387

DIČ:

CZ45272387

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434

zastoupené:

██████████ předsedou představenstva

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

██████████ předseda představenstva

ve věcech technických:

██████████ ředitelka ateliéru Praha II

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s článkem IX., odst. 9.2 „Smlouvy“ dohodly na uzavření Dodatku č.1, kterým dochází ke změně termínu plnění z důvodu vydání pokynu objednatele k dočasnému pozastavení plnění zakázky, aby se zabránilo vzniku škod na dotčených zemědělských pozemcích.

II. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 1.1 Dochází ke změně Čl.IX, odst.9.2 Doba dokončení prací 30.7.2016 se mění na:
Doba dokončení prací 30.9.2016

III. PODMÍNKY REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ


2.1. Na základě pokynu objednatele bylo dočasně pozastaveno plnění zakázky, aby se zabránilo vzniku škod na dotčených zemědělských pozemcích.

Žádosti o povolení vstupů jsou v příloze tohoto Dodatku č.1.


III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní Čl. „Smlouvy“ nedotčené tímto Dodatkem č.1 zůstávají beze změn.
3.2 Tento Dodatek č.1 „Smlouvy“ nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
Přílohy: Žádosti o povolení vstupu na pozemky – 3 ks

Ředitelství silnic a dálnic ČR Datum: **11 -07- 2016**

Podpis:
Jméno: 
Funkce: ředitelka Správy České Budějovice

PRAGOPROJEKT, a.s. Datum: 20.6.2016

Podpis:
Jméno: 
Funkce: předseda představenstva