

CES

LN085140 Žatec, Husitské náměstí - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Dodatek č. 2

k CES 1144/2019 Smlouvě ze dne 28.05.2019

Smluvní strany:

1. Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

a

2. Zhotovitel:**EKOSTAVBY Louny s.r.o.**

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19455

sídlo: Václava Majera 573, 440 01 Louny

zastoupen: Ing. Jiří Benda, jednatel

Ing. Jan Egermayer, jednatel

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 104 42 481

DIČ: CZ10442481

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č.ú 545 481/0100

Česká spořitelna, a.s. č.ú. 324 63 72/0800

telefon: [REDACTED]

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu 1144/2019 ze dne 28.05.2019 (dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 2, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

Čl. I
Předmět dodatku

1. Na základě dohody Smluvních stran se doplňuje bod 2.6 v článku II. Předmět plnění následovně:

2.6 Předmět díla se z důvodu změn rozsahu díla upravuje o práce uvedené v příloze č. 3 tohoto dodatku.

2. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění bod 4.1 v článku IV. Cena za dílo následovně:

Rekapitulace:

**Cena díla dle Smlouvy o dílo = 6.076.400,00 Kč bez DPH
+ D2 = 420.722,13 Kč bez DPH**

Nová cena díla celkem = 6.497.122,13 Kč (bez DPH)

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 7.861.517,78 Kč

3. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se doplňuje smlouva o ustanovení ve vztahu k zákonu č. Zákon č. 340/2015 Sb. Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Znění nového ustanovení o registru smluv tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se doplňuje smlouva o ujednání o nové jednotné právní úpravy ochrany osobních údajů v rámci EU účinné od 25. 5. 2018 (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – General data protection regulation – GDPR. Znění nového ustanovení o ochraně osobních údajů v souladu s GDPR tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

Čl. II
Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v čl. I. – předmět dodatku, jsou předmětem obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Příloha č. 1 – Znění nového ujednání smlouvy o registru smluv

Příloha č. 2 - Znění nového ujednání smlouvy o ochraně osobních údajů (GDPR)

Příloha č. 3 - Změnový list 01/2019

V Lounech dne:

04 - 11 - 2019

V Teplicích dne:

Za Zhotovitele:




Ing. Jan

jednatel

EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Za Objednatele:





19 - 11 - 2019



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost, a.s.



Příloha č. 1 – Znění nového článku o registru smluv

Registr smluv

1. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že Objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu tohoto dodatku jeho znění včetně smlouvy, která je tímto dodatkem měněna, příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může dodatek a předmětnou smlouvu zveřejnit za předpokladu, že Objednatel umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
2. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění dodatku včetně předmětné smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění dodatku a předmětné smlouvy podléhat anonymizaci.
3. Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
4. V případě změny, doplnění či zrušení tohoto dodatku a předmětné smlouvy dalším dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
5. K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud dodatek ani předmětná smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Příloha č. 2 - Znění nového ujednání smlouvy o ochraně osobních údajů (GDPR)

Doložka o zpracování osobních údajů

1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 1.1 Vzhledem k tomu, že na základě plnění této smlouvy bude Zhotovitelem docházet ke zpracování osobních údajů pro Objednatele, uzavírají smluvní strany zpracovatelskou smlouvu ve smyslu čl. 28 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), jejíž podmínky se řídí tímto článkem Smlouvy.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly, že pokud to bude potřebné ke splnění požadavků předpisů na ochranu osobních údajů (tyto zahrnují například zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a GDPR; dále jen „POOÚ“), uzavřou bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoli Smluvní strany písemný dodatek Smlouvy zohledňující takové požadavky.
- 1.3 Objednatel tímto pověřuje Zhotovitele zpracováním osobních údajů subjektů údajů poskytovaných Objednatelem v rámci plnění Smlouvy. Zhotovitel je povinen zpracovávat osobní údaje pro Objednatele na základě jeho pokynů a v rozsahu nezbytném k řádnému plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy.

Předmět zpracování, kategorie subjektů údajů a typ osobních údajů

- 1.4 Předmětem zpracování jsou osobní údaje subjektů údajů, zejména dodavatelé Objednatele a případně další údaje poskytnuté Objednatelem či třetími stranami z pokynu Objednatele (dále jen „osobní údaje“).
- 1.5 Subjekty údajů jsou dodavatelé a spolupracující osoby objednatel.

Povaha a účel zpracování

- 1.6 Zhotovitel bude zpracovávat osobní údaje automatizovaně s přispěním výpočetní techniky. Příležitostně může docházet k ručnímu zpracování dat.
- 1.7 Účel zpracování je definován účelem plnění Smlouvy, přičemž se jedná zejména o stavební práce a související činnost s rekonstrukcí vodního díla.

Doba zpracování

- 1.8 Zpracování osobních údajů bude probíhat po dobu účinnosti Smlouvy. Povinnosti Zhotovitele týkající se ochrany osobních údajů se Zhotovitel zavazuje plnit po celou dobu účinnosti Smlouvy, pokud ze Smlouvy nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.
- 1.9 Další povinnosti Zhotovitele:
 - 1.9.1 Zhotovitel je při zpracovávání osobních údajů povinen:
 - a) zpracovávat osobní údaje výlučně na základě doložených pokynů Objednatele; pro vyloučení pochybností zpracovávání osobních údajů v souladu s povinnostmi Zhotovitele dohodnutými v rámci Smlouvy se považuje za prováděné v souladu s instrukcemi Objednatele;
 - b) řídit se instrukcemi Objednatele v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud mu toto zpracování již neukládá právo Evropské unie nebo členského státu, které se na Zhotovitele vztahuje; v takovém případě Zhotovitel Objednatele informuje o tomto právním

požadavku před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu;

- c) zajišťovat, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti;
- d) nezapojit do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení Objednatel;e;
- e) při zohlednění povahy zpracování, být Objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů;
- f) být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi Objednatel;e zajistit úroveň zabezpečení zpracování, ohlašovat případy porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a případně též subjektům údajů, posuzovat vliv na ochranu osobních údajů a realizovat předchozí konzultace s Úřadem pro ochranu osobních údajů, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Zhotovitel k dispozici;
- g) v souladu s rozhodnutím Objednatel všechny osobní údaje buď vymazat, nebo vrátit Objednateli po ukončení poskytování plnění dle Smlouvy, a vymazat existující kopie, pokud právo Evropské unie nebo členského státu nepožaduje uložení daných osobních údajů; a
- h) poskytnout Objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené POOU;
- i) umožnit audity a k těmto auditům přispívat.

Zabezpečení osobních údajů

- 1.10 Zhotovitel přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
- 1.11 Zhotovitel přijal a udržuje zejména následující opatření k zajištění přiměřené úrovně zabezpečení:
 - 1.11.1 pseudonymizace a šifrování osobních údajů;
 - 1.11.2 schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování – zavedená opatření a jejich korektní fungování budou pravidelně kontrolovány;
 - 1.11.3 schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas a v případě fyzických či technických incidentů;
 - 1.11.4 proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování;
 - 1.11.5 víceúrovňový firewall;
 - 1.11.6 antivirovou ochranu a kontrolu neoprávněných přístupů;
 - 1.11.7 šifrovaný přenos dat;
 - 1.11.8 přístup k osobním údajům mají pouze pověřené osoby Zhotovitele;
 - 1.11.9 servery s osobními údaji jsou uzamčeny v datacentrech Zhotovitele; a
 - 1.11.10 zálohy dat se provádějí do oddělené geografické lokality, data jsou šifrovaná během přenosu i po uložení a přístup k nim mají pouze pověřené osoby Zhotovitele.
- 1.12 V případě, že Zhotovitel zjistí porušení zabezpečení osobních údajů, ohlásí je bez zbytečného odkladu Objednateli.

- 1.13 V případě ukončení Smlouvy nejsou Zhotovitel, resp. jeho zaměstnanci, popř. pověřené třetí osoby, které přišly do styku s osobními údaji, zbaveni mlčenlivosti. Povinnost mlčenlivosti u nich v takovémto případě trvá i po ukončení účinnosti Smlouvy, bez ohledu na trvání poměru uvedených osob ke Zhotoviteli.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2019	
Zhotovitel: EKOSTAVBY Louny s.r.o., Václava Majera 573, Louny					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 30.09.2019	
Název akce: LN085140 Žatec, Husitské náměstí – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně X	
Odkazy		na specifikaci:	ne		
		na výkresy:	ne		
		na rozpočtové podklady:	rozpočet s výkazem výměr		
		na jinou část smlouvy:	ne		
Popis a zdůvodnění změny:					
1.: Cenová změna:					
Rozpočet č.1					
Provizorní vodovod - provedeno dle současné situace zásobování pitnou vodou v oblasti					
Lávka – po odstranění izolace a stávajícího potrubí pod mostem je nutné provést demontáž a opravu stávajícího ocel. závěsu a provést výměnu dřevěné výplně podlahy lávky s doplněním třmenů pro uchycení nového potrubí. V náročnosti prací dochází i k prodloužení nájmu zavěšeného lešení.					
Rozpočet č.2					
Při zemních pracích a po obnažení stávajících sítí dochází v úseku LB1 –LB3 ke kolizi vodovodu s plynovodem. Dle projednání s provozovateli sítí je nutné provést shybku na novém vodovodním řadu.					
V místě napojení nového kanalizačního řadu na stávající řad je nutné doplnit koleno DN400/15° a provést napojení potrubí pomocí třmenů.					
V úseku Š57640 a Š57641 je nutno provést demontáž stávajícího plynovodu v kolizi s novou trasou vodovodu DN200 – rozšíření rýhy o 1m.					
Větší rozsah obnovených povrchů komunikace v prostoru Š57640 - Š57641, a vodovodního řadu LB1 – LB3					
Rozpočet č.3					
Vymezené činnosti – odpočet neprovedených vymezených činností					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
	ano	ne	ne	ne	ano
Počet připojených listů výkresů změny: 5					
Ocenění změny:					
méněpráce		- 71.922,83 Kč + DPH			
vícepráce		492.644,96 Kč + DPH			

Celkem 420.722,13 Kč + DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla

6.497.122,13 Kč bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla
(číslem/slovy):

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: **420.722,13 Kč bez DPH** (§ 222 odst. 4 ZZZV)

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí **492.644,96 Kč bez DPH**, tj. **8,12 %** nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí – **71.922,83 Kč bez DPH**, tj. **1,18 %** nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZZV činí **492.644,96 Kč bez DPH**, tj. **8,12 %** nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZZV činí – **71.922,83 Kč bez DPH**, tj. **1,18 %** nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): **5**

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Roman Moravec

Podpis

Datum


EKOSTAVBY Louny s.r.o.
IČO: 10442481, DIČ: CZ10442481
Tel.: 415 654 094, Fax: 415 654 604
E-mail: ekostavby@ekostavbylouny.cz
Zapsané u KS v Ústí nad Labem, odd. C, v. 1845

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Použity ceny z uzavřené smlouvy o dílo, nebo použity z ceníku URS

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZZV)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Roman Hladík

Podpis

Datum

2.1.-10- 2019

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

2.1 -10- 2019

Miroslav Keller

Podpis

Datum

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž .

Pavel Jiřík

Podpis:

Datum: 24. 10. 2019

Ing. Anna Pillerová

Podpis:

Datum: 24. 10. 2019

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

CENOVÁ NABÍDKA S ROZPISEM DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	VCSP	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
----------	------	-------	---------------	-----------	------------

Stavba: n19136ZO2 - LN085140 Žatec, Husitské náměstí - rekonstrukce kanalizace a vodovodu - ROZPOČET 1

A - Měněpráce

001 - Měněpráce - provizorní vodovod

215	871171941.	Provizorní potrubí - montáž a demontáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm	-60,000 m	26,05	-1 563,00
216	28613111	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6m 100m 40x3,7mm	-60,900 m	44,73	-2 724,06
217	871241921.	Provizorní potrubí - montáž a demontáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 D 90 x 5,4 mm	-25,000 m	174,52	-4 363,00
218	28613129	potrubí vodovodní PE100 PN 10 SDR17 6m 12m,, 100m 90x5,4mm	-25,375 m	153,39	-3 892,27

Součet za 001 - Měněpráce - provizorní vodovod

-12 542,33

002 - Měněpráce - rekonstrukce lávky

002	783201201	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení	-89,600 m2	154,31	-13 826,18
003	783201403	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru oprášení	-89,600 m2	77,17	-6 914,43

Součet za 002 - Měněpráce - rekonstrukce lávky

-20 740,61

CELKEM A - Měněpráce

-33 282,94

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	-33 282,94	-6 989,42	-40 272,35	6
CELKEM		-33 282,94	-6 989,42	-40 272,35	



EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Václava Majera 273, 440 01 Louny
Tel.: 415 654 094, Fax: 415 654 604
E-mail: ekostavby@ekostavbylouny.cz
IČO: 16442481, DIČ: CZ16442481
Zapsané u KS v Ústí nad Labem, odd. C, vl. 19455

CENOVÁ NABÍDKA S ROZPISEM DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	VCSP	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
----------	------	-------	---------------	-----------	------------

Stavba: n19136ZO2 - LN085140 Žatec, Husitské náměstí - rekonstrukce kanalizace a vodovodu - ROZPOČET 1

B - Vícepráce

001 - Vícepráce - provizorní vodovod

219	87125192-1URS	Provizorní potrubí - montáž a demontáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyethylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 D110 x 6,6 mm	135,000 m	116,00	15 660,00
220	28613130-0URS	potrubí vodovodní PE100 PN 10 SDR17 6m 12m 100m 110x6,6mm	137,025 m	205,00	28 090,13
223	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	10,000 m3	483,81	4 838,10
224	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	3,000 m3	137,73	413,19
225	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	10,000 m3	506,02	5 060,20
226	58344121	šterkodrt' frakce 0/8	18,000 t	470,88	8 475,84

Součet za 001 - Vícepráce - provizorní vodovod

62 537,46

002 - Vícepráce - rekonstrukce lávky

001	946221232	Montáž zavěšeného dílcového lešení na potrubních mostech nebo na mostní konstrukci Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -768=96*8	768,000 m2	135,91	104 378,88
004	60511125-0URS	fošny přismované (středové) řezivo stavební do š 160mm dl 2-5m	1,700 m3	6 580,00	11 186,00
005	76219193-3URS	Zabednění otvoru prkny nebo fošnami tl přes 32 mm	34,000 m2	484,00	16 456,00
006	76799670-1URS	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	744,000 KG	20,40	15 177,60
007	76787111-0URS	Montáž podpěrných konstrukcí do 100 kg	264,000 KG	72,30	19 087,20
008	30902001-0URS	šroub metrický 5.8 částečný závit šestihranná hlava M20x140mm	1,400 100 KU	2 580,00	3 612,00
009	89991117-4URS	Kluzná objímka pro přichycení potrubí na lávce	22,000 ks	618,00	13 596,00

Součet za 002 - Vícepráce - rekonstrukce lávky

183 493,68

CELKEM B - Vícepráce

246 031,14

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	246 031,14	51 666,54	297 697,67	13
CELKEM		246 031,14	51 666,54	297 697,67	



EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Václava Materny 573, 140 01 Louny
Tel.: 415 654 091, Fax: 415 654 604
E-mail: ekostavby@ekostavbylouny.cz
IČO: 10442481, DIČ: CZ10442481
Zapsané u KS v Ústí nad Labem, odd. C, vl. 19455

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: n19136ZP - LN085140 Žatec, Husitské náměstí - rekonstrukce kanalizace a vodovodu - ROZPOČET 2						
001 - Změny - dodávka a osazení tvarovek vodovodu						
001	857351131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu r	8,000	kus	469,48	3 755,84
002	55253944.	MK hrdlové koleno DN 200/45°, pro spoj TYTON nebo BRS (Sit Plus), PFA 64	4,000	kus	3 369,26	13 477,04
003	797420000016	SPOJKA 200 (198-230) jištěná proti posunu	1,000	ks	10 867,46	10 867,46
004	552532970	trouba přírubová litinová vodovodní PN 10 DN 200 dl 200mm	1,000	KUS	6 950,00	6 950,00
005	552533010	trouba přírubová litinová vodovodní PN 10 DN 200 dl 400mm	1,000	KUS	9 860,00	9 860,00
006	552533080	trouba přírubová litinová vodovodní PN 10 DN 200 dl 1000mm	1,000	KUS	16 700,00	16 700,00
007	857312122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanál	1,000	kus	1 164,47	1 164,47
008	319510050	Potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 125	1,000	KUS	10 000,00	10 000,00
009	850355121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 200	1,000	kus	2 261,91	2 261,91
010	850315121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot do DN 150	1,000	kus	1 757,45	1 757,45

Součet za 001 - Změny - dodávka a osazení tvarovek vodovodu 76 794,17

002 - Změny - dodávka a osazení tvarovek kanalizace						
001	877395211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých	1,000	kus	128,93	128,93
002	286113770	koleno kanalizace PVC KG 400x15°	1,000	KUS	2 260,00	2 260,00
003	877390440	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného opravných třmenů do DN 400	2,000	kus	638,81	1 277,62
004	4227132R	třmen opravný z oceli DN 300 (323-349)	2,000	KUS	3 071,17	6 142,34

Součet za 002 - Změny - dodávka a osazení tvarovek kanalizace 9 808,89

003 - Změny - rozšíření výkopu a úprava povrchů v úseku od Š57640 do Š57641 na konec komunikace z důvodu stávajících inž.sítí + demontáž plynovodu**1 - Zemní práce**

001	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hc 30,218 m * 1 m * 2,8 m = 84,6104 m3	84,610	m3	533,73	45 159,11
002	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hc 30,218 m * 1 m * 2,8 m = 84,6104 m3*0,3 = 25,3832 m3	25,383	m3	19,46	493,96
003	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do doj 30,218 m * 1 m * 2,8 m = 84,6104 m3	84,610	m3	63,65	5 385,45
004	162501102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se : 30,218 m * 1 m * 2,8 m = 84,6104 m3	84,610	m3	102,88	8 704,72
007	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 30,218 m * 1 m * 2,8 m = 84,6104 m3	84,610	m3	31,63	2 676,23
010	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těch 30,218 m * 1 m * 2,8 m = 84,6104 m3	84,610	m3	506,02	42 814,55

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
		Součet za 1 - Zemní práce				105 234,02
5 - 03 - IO 03 Komunikace						
HSV - Práce a dodávky HSV						
1 - Zemní práce						
270	113106511	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek plochy do 30 m * 1 m = 30 m2	30,000	m2	48,22	1 446,60
271	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m 30 m * 1 m = 30 m2	30,000	m2	25,58	767,40
272	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m 30 m * 1 m = 30 m2	30,000	m2	51,88	1 556,40
274	113154122	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 3 m 30 m * 1 m = 30 m2	30,000	m2	29,12	873,60
		Součet za 1 - Zemní práce				4 644,00
5 - Komunikace						
287	566901232	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrku tl. 150 mm 30 m * 1 m = 30 m2	30,000	m2	152,87	4 586,10
288	566901233	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrku tl. 200 mm 30 m * 1 m = 30 m2	30,000	m2	194,63	5 838,90
292	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. 150 mm 30 m * 1 m = 30 m2	30,000	m2	369,40	11 082,00
293	573231111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2 30 m * 1 m = 30 m2	30,000	m2	15,43	462,90
294	591111111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu 30 m * 1 m = 30 m2	30,000	m2	559,69	16 790,70
		Součet za 5 - Komunikace				38 760,60
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání						
311	979071111	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadu 30 m * 1 m = 30 m2	30,000	m2	16,88	506,40

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
		Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				506,40
		997 - Přesun sutě				
312	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i zap. 17,506T * 2 = 35,012 T	35,012 t		46,13	1 615,10
313	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km 30 m2 * 0,58353 T/ m2 = 17,506 T	17,506 t		51,44	900,51
314	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km 3T + 29,7 T = 32,7 T	32,700 t		51,44	1 682,09
315	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 32,7 T * 12,69147 = 415,011T	415,011 t		7,26	3 012,98
319	997221845.	Poplatek za materiál asfaltový k recyklaci 0,04 m x 30 m2 * 2,5 T/m3 = 3 T	3,000 t		64,29	192,87
320	997221855.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kód 0,55 m * 30 m2 * 1,8 T/m3 = 29,7 T	29,700 t		51,44	1 527,77
		Součet za 997 - Přesun sutě				8 931,32
		998 - Přesun hmot				
321	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jako dle ÚRS	44,903 t		43,08	1 934,42
		Součet za 998 - Přesun hmot				1 934,42
Celkem		HSV - Práce a dodávky HSV				54 776,74
Celkem		5 - 03 - IO 03 Komunikace				54 776,74
Celkem		003 - Změny - rozšíření výkopu a úprava povrchů v úseku od Š57640 do Š57641 na konec komunikace z důvodu stávajících inž.sítí + demontáž plynovodu				160 010,76
CELKEM		Stavba: n19136ZP - LN085140 Žatec, Husitské náměstí - rekonstrukce kanalizace a vodovodu - ROZPOČET 2				246 613,82



EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Václava Majera 573, 440 01 Louny
Tel.: 415 654 094, Fax: 415 654 604
E-mail: ekostavby@ekostavbylouny.cz
IČO: 1442481, DIČ: CZ10442481

Zapsaná v KS v Ústí nad Labem, odd. C, vl. 19455

CENOVÁ NABÍDKA S ROZPISEM DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	VCSP	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
----------	------	-------	---------------	-----------	------------

Stavba: n19136ZQ - LN085140 Žatec, Husitské náměstí - rekonstrukce kanalizace a vodovodu - ROZPOČET 3

001 - Odpočet vymezených činností

HSV - Práce a dodávky HSV

VRN9 - Vymezené činnosti dle směrnice S.06.20 D

322	3.21	PRELIMINÁŘ	Manipulace na vodovodním řadu (provizorním nebo novém při DN 80 - 500) - cena zahrnuje náklady na dopravu a výkon montéra	-2,000 kpl	6 874,00	-13 748,00
323	3.22.1	PRELIMINÁŘ	Proplach a dezinfekce na vodovodním řadu (provizorním nebo novém) - potrubí DN od 80 do 125, cena zahrnuje náklady na materiál, spotřebu vody a odkalení	-4,325 100 M	387,00	-1 673,77
324	3.22.2	PRELIMINÁŘ	Proplach a dezinfekce na vodovodním řadu (provizorním nebo novém) - potrubí DN 150,200 cena zahrnuje náklady na materiál, spotřebu vody a odkalení	-7,535 100 M	589,00	-4 438,11
326	3.24	PRELIMINÁŘ	Přepojení 1 odběratele na zrekonstruovaný vodovodní řad při potrubí DN 80 - 500, cena zahrnuje náklady na dopravu a výkon montéra	-14,000 ks	368,00	-5 152,00
327	3.25	PRELIMINÁŘ	Rozbor vody dle směrnice S.06.20 D	-2,000 ks	2 250,00	-4 500,00
328	3.26	PRELIMINÁŘ	Náhradní zásobování cisternou - použití 1 hod - cena zahrnuje náklady na výkon montéra, cisternu mimo dopravu a spotřebu vody	-6,000 HOD	1 445,00	-8 670,00
329	3.27	PRELIMINÁŘ	Náhradní zásobování cisternou - doprava - cena zahrnuje náklady na dopravu cisterny	-1,000 kpl	458,00	-458,00

Součet za VRN9 - Vymezené činnosti dle směrnice S.06.20 D

-38 639,89

Celkem HSV - Práce a dodávky HSV

-38 639,89

Celkem 001 - Odpočet vymezených činností

-38 639,89

CELKEM Stavba: n19136ZQ - LN085140 Žatec, Husitské náměstí - rekonstrukce kanalizace a vodovodu - ROZP

-38 639,89

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	-38 639,89	-8 114,38	-46 754,27	7
CELKEM		-38 639,89	-8 114,38	-46 754,27	



EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Václava Majera 573, 440 01 Louny
Tel.: 415 654 092 Fax: 415 654 604
E-mail: ekostavy@ekostavylouny.cz
IČO: 10442481, DIČ: CZ10442481

©
Zapsané u KS v Ústí nad Labem, odd. C, vl. 19455