

II.

Vzhledem ke zjištěnému stavebně-technickému stavu vodní nádrže došlo ke změně předpokládaného technického řešení. Z tohoto důvodu je třeba zpracovat Plán BOZP odborně způsobilou osobou, koordinátorem BOZP.

Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny o 7 000,- Kč bez DPH. Celková cena po započtení víceprací za PD činí 379 000,- Kč bez DPH.

III.


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

IV.


Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 19-11-2019

V Praze dne



vedoucí Správy toků
oblast povodí Ohře v Teplicích



jednatel společnosti
NDCon, s.r.o.

